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2.  
EVOLUCIÓ  
SOCIOECONÒMICA DE L’RMB   

En aquest apartat es presenten les dades relatives 
a la variació de la població corresponents a l’any 
2016, i a la variació de l’índex de motorització i 
l’evolució de la construcció d’habitatges correspo-
nents a l’any 2015, informació més recent de què 
es disposa per al conjunt de l’RMB i els seus àmbits 
(plànol 1).

2.1. Població  
La població a l’RMB durant l’any 2016 ha tingut un 
lleuger increment, amb un creixement d’uns 18.485 
habitants, que representa un increment del 0,37% 
respecte la població de l’any 2015, fins arribar als 
5.046.743 habitants en tota l’RMB. 

En el darrer any, la distribució de població per àm-
bits és bastant homogènia (veure taula 1), les varia-
cions gairebé no superen el mig punt percentual, a 
excepció de la corona A1 i l’àrea de Vilanova amb 
un increment del 0,52% i 0,89% respectivament. La 
ciutat de Barcelona hi ha un increment de poc més 
de 4.191 persones, que representa un increment 
del 0,26%.

A la taula 1 es pot apreciar la variació per àmbits 
de l’últim any, i a la taula 2 la variació en diferents 
períodes temporals i en el plànol 2 la variació en el 
període 2011-2016.

En el conjunt del període 2001-2015, tots els àm-
bits tenen variació de població clarament positiva 
(veure taula 2), degut al creixement tan important 
que es va produir en el decenni anterior, sobretot 
en els àmbits més allunyats de la conurbació de 
Barcelona.

Al període 2011-2016, Barcelona i la corona A1 
tenen un balanç lleugerament negatiu, amb una 
reducció de població de -0,4% i -0,7% respecti-
vament. En canvi, a la resta d’àmbits, tots tenen 
creixements positius sense superar el 2%; tan sols 

1.  
INTRODUCCIÓ 
El consell d’Administració de l’ATM, en sessió de 
22 de juliol de 2013, va aprovar definitivament el 
nou Pla Director d’Infraestructures de transport pú-
blic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelo-
na (en endavant pdl), per al període 2011-2020, i va 
elevar-lo al conseller del Departament de Territori i 
Sostenibilitat que el va aprovar el 14 de novembre 
de 2013.
Aquest nou pla s’ha elaborat tenint en compte 
l’estat d’execució del pdl 2001 - 2010, el nou Pla 
Territorial Metropolità de la regió metropolitana de 
Barcelona i els requeriments ambientals establerts 
per l’avaluació estratègica ambiental del nou pdl. 
El present informe anual sobre l’estat de les actua-
cions en infraestructures metropolitanes de trans-
port públic col·lectiu del pdl 2011- 2020 descriu 
l’estat d’execució de cadascuna d’elles amb el ma-
teix contingut que en els informes precedents de 
seguiment del pdl 2001-2010 elaborats pels ser-
veis tècnics de l’ATM. L’informe inclou un primer 
apartat amb l’evolució de les variables socioeconò-
miques com són població, motorització i habitatge 
en els diferents àmbits territorials de l’RMB, un se-
gon apartat amb l’estat de les actuacions a data 31 
de desembre de 2016, un tercer apartat amb tot un 
seguit d’indicadors relativa a la inversió, i un darrer 
apartat de conclusions.



4

Població (Habitants)   Creixement (%) 

 2015-2016  
Àmbit  

2015   2016  

Barcelona 1.604.555 1.608.746 0,26% 

A1 899.877 904.580 0,52% 

A2 700.288 703.230 0,42% 

Caldes de Montbui 50.085 50.307 0,44% 

Granollers 289.397 290.344 0,33% 

Martorell 138.479 138.830 0,25% 

Mataró 387.017 388.580 0,40% 

Sabadell 270.313 271.105 0,29% 

Terrassa 314.949 315.580 0,20% 

Vilafranca 152.741 152.913 0,11% 

Vilanova 220.557 222.528 0,89% 

TOTAL 5.028.258 5.046.743 0,37% 

Taula 1. Població als àmbits de l’RMB els anys 2015-2016 

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

hi ha la corona Granollers amb un increment de po-
blació de 2,3%. 

Si es realitza l’anàlisi per municipis (veure plànol 
2), s’aprecia que 56 municipis han perdut pobla-
ció, on destaquen, en termes percentuals, Pon-
tons (-20,80%), Torrelles de Foix (-10,31%), Gallifa 
(-8,33%), Santa Fe del Penedès (-8,33%), Font-ru-
bí (-7,03), Castellví de la Marca (-6,31%). Mentre 
que 104 municipis n’han guanyat, liderats per Pla 
del Penedès (9,43%), Castellcir (9,17%), Orrius 
(9,01%), Gualba (8,69%), Montgat (8,21), Tiana 
(7,27%) i Ullastrell (7,09%). Com es pot observar, la 
major part d’aquest municipis se situen en els límits 
de l’RMB, on la població es menor i per tant més 
sensible als canvis relatius. 

· POBLACIÓ A L’RMB ELS ANYS 2015-2016  

En termes de densitat (veure plànol 3), es detecten 
valors superiors als 5.000 habitants per quilòme-
tre quadrat en l’àmbit de Barcelona i A1 (destacar 
l’Hospitalet del Llobregat  20.549 hab./km2 ), men-
tre que a l’àmbit A2 dominen les densitats compre-
ses entre els 1.000 i els 5.000 hab./km2.

La major part dels municipis de les comarques dels 
Vallès i Alt Penedès, no arriben als 300 hab./km2, 
especialment els limítrofs de l’RMB. Tots els muni-
cipis costaners assoleixen valors superiors als 300 
hab./km2, a excepció de Santa Susanna (266 hab./
km2).
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Població (Habitants) 

 2011  

 Creixement (%) 

 2011-2016  

 Densitat 

 2016 (Hab/ Km²)   
Superfície  

(Km2)  Àmbit  
2001   2016   2001-2011   2001-2016  

Barcelona 100 1.505.325 1.615.448 1.608.746 7,3% -0,4% 6,9% 16.039

A1 126 861.134 911.152 904.580 5,8% -0,7% 5,0% 7.174

A2 302 593.252 693.835 703.230 17,0% 1,4% 18,5% 2.332
Caldes de  
Montbui 213 37.224 50.065 50.307 34,5% 0,5% 35,1% 237

Granollers 619 221.509 283.892 290.344 28,2% 2,3% 31,1% 469

Martorell 185 114.911 137.812 138.830 19,9% 0,7% 20,8% 750

Mataró 374 311.584 384.092 388.580 23,3% 1,2% 24,7% 1.040

Sabadell 190 229.367 269.017 271.105 17,3% 0,8% 18,2% 1.427

Terrassa 213 252.786 312.453 315.580 23,6% 1,0% 24,8% 1.482

Vilafranca 660 101.793 151.474 152.913 48,8% 0,9% 50,2% 232

Vilanova 258 161.528 219.941 222.528 36,2% 1,2% 37,8% 86 4 

 TOTAL 3.238,9 4.390.413 5.029.181 5.046.743 14,5% 0,3% 14,9% 1.558

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

· EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A L’RMB EN ELS PERÍODES 2001 - 2011-2016  

Taula 2. Evolució de la població a l’RMB en els períodes 2001-2011-2016
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1.  
MOTORITZACIÓ 
L’índex de motorització dels municipis de l’RMB, 
entès com el quocient entre el nombre de turis-
mes dividit per la població, i expressat en tant per 
milers, es representa en el plànol 4 i presenta una 
evolució força estable en el conjunt de l’RMB, amb 
un creixement del important en la dècada anterior 
2000-2010 del 5,0%, que ha estat compensada 
al 2,7% en el període comprès entre l’any 2000 i  
2015 (veure taula 4). 

En els darrers cinc anys (període 2010-2015) però, 
l’índex de motorització ha disminuït un 2,2% a tot el 
conjunt de l’RMB, que manifesta una certa tendèn-
cia a la baixa.

En el període 2000-2015 pràcticament tots els àm-
bits continuen tenint creixements positius, a excep-
ció de Barcelona, en que hi ha una disminució del 
12,5%, quedant amb un valor de l’índex de moto-
rització del 349‰, molt per sota del valor mitjà del 
conjunt de l’RMB, en que l’índex de motorització es 
situa al 407‰a finals del 2015. 

Respecte les dades de motorització de l’exercici 
anterior del 2014, es pot comprovar com en tots 
els àmbits hi ha increments de l’índex a excepció de 
Barcelona, on es confirma i reafirma la tendència a 
la baixa en la motorització.

A l’àmbit A1, el valor mitjà de l’índex de motorització 
és de 362‰, molt semblant al de Barcelona però 
amb una tendència molt lleu a l’alça per compara-
ció amb Barcelona que continua amb la tendència 
a la baixa d’aquest índex. La resta dels àmbits ja 
tenen un índex de motorització superior a la mitjana 
de 407‰.

A la taula 3 es pot apreciar la variació per àmbits 
de l’últim any, i a la taula 4 la variació en diferents 
períodes temporals i en el plànol 4 la variació en el 
període 2011-2016.

En la taula 4 i el plànol 4 s’aprecia com els àmbits 
de les corones més externes tendeixen a tenir in-
crements de l’índex de motorització, mentre que en 
el continu urbà de Barcelona s’aprecia decrements 
generalitzats.
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Motorització (% ) 
Total 2010  

 Creixement (%) 
 2010-2014  Zona  Total 2000   Total 2014   2000-2010   2000-2014  

Barcelona 399 369 349 -7,5% -5,4% -12,5% 

A1 324 372 362 14,9% -2,8% 11,7% 

A2 389 455 450 16,8% -1,2% 15,5% 

Caldes de Montbui 459 505 519 10,1% 2,7% 13,0% 

Mataró 417 437 440 4,7% 0,7% 5,5% 

Martorell 452 495 502 9,5% 1,4% 11,1% 

Sabadell 444 452 451 1,8% -0,3% 1,5% 

Terrassa 444 452 445 1,8% -1,6% 0,2% 

Granollers 437 492 497 12,5% 1,1% 13,8% 

Vilafranca 449 572 508 27,2% -11,1% 13,1% 

Vilanova 408 417 434 2,2% 4,0% 6,3% 

Total RMB 397 416 407 5,0% -2,2% 2,7%  

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

· EVOLUCIÓ DE LA MOTORITZACIO DE L’RMB EN ELS PERÍODES 2000-2010-2015 

Taula 4. Evolució de la motorització a l’RMB en els períodes 2000-2010-2015 

Motorització  Creixement (%) 

 2014-2015  
Àmbit  

2014   2015 

Barcelona 350 349 -0,29% 

A1 360 362 0,57% 

A2 446 450 0,80% 

Caldes de Montbui 513 519 1,09% 

Granollers 434 440 1,29% 

Martorell 493 502 1,74% 

Mataró 449 454 1,16% 

Sabadell 445 451 1,34% 

Terrassa 490 497 1,45% 

Vilafranca 500 508 1,62% 

Vilanova 429 434 1,13% 

TOTAL 405 407 0,67% 

Taula 3. Motorització als àmbits de l’RMB els anys 2014-2015

MOTORITZACIO DE L’RMB ELS ANYS 2014-2015
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2.3. 
Habitatges construïts 
Amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de la construcció d’habitatges, s’han recopilat les dades relatives al 
període comprés entre els anys 2000 a 2015 de les cèdules d’habitabilitat trameses de nova planta que es 
visualitzen a la taula 6.

A nivell global, s’observa que el nombre de nous 
habitatges construïts en aquest període ha baixat 
de forma molt important, un -89,1% de mitjana, se-
guint la tendència que es va iniciar l’any 2008 de-
gut a l’impacte de la crisis immobiliària. Dels 30.411 
habitatges anualment construïts l’any 2000 s’ha 
passat a la construcció de 3.301 habitatges durant 
l’any 2015. 

Per àmbits territorials, a Barcelona el ritme de cons-
trucció ha sofert, en el període 2010-2015, una 
disminució del -44,2%, bastant inferior a la mitjana 
de l’RMB situada al -75,5% i la resta d’àmbits te-
rritorials ha tingut disminucions bastant superiors a 
aquesta mitjana.

En canvi, si la comparació es realitza respecte l’any 
2000, tots els àmbits han tingut davallades impor-
tants, superiors al -90%, a excepció de l’àmbit de 

Barcelona, que es situa la -71,5%, fet que atenua 
a nivell local de la ciutat de Barcelona la disminució 
global de construcció d’habitatges que ha tingut un 
efecte molt important a la resta del territori.

A la taula 5 es pot apreciar la variació per àmbits 
de l’últim any, i a la taula 6 la variació en diferents 
períodes temporals i en el plànol 5 la variació en el 
període 2011-2015. 
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Cèdules d’Habitatges   Creixement (%) 
2014-2015Àmbit  

 2015 2014

Barcelona 1.287 1.408 9,4%

A1 850 282 -66,8% 

A2 509 447 -12,2% 

Caldes de Montbui 33 27 -18,2%

Granollers 360 190 -47,2% 

Martorell 53 44 -17,0%

Mataró 215 322 49,8% 

Sabadell 222 134 -39,6% 

Terrassa 159 152 -4,4% 

Vilafranca 130 120 -7,7% 

Vilanova 172 172 0,0% 

Total 3.820 3.301 -13,6% 

Taula 5. Construcció d’habitatges als àmbits de l’RMB els anys 2014-2015 

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

Habitatges 

 Total 2010  

 Creixement (%)  
 2010-2014  Zona  

Total 2000   Total 2014   2000-2010   2000-2014  

Barcelona 4.945 2.525 1.287  -48,9%  -49,0%  -74,0% 

A1 2.890 1.617 850  -44,0%  -47,4%  -70,6% 

A2 6.110 1.936 509  -68,3%  -73,7%  -91,7% 

Caldes de Montbui 333 253 33  -24,0%  -87,0%  -90,1% 

Granollers 2.418 1.214 190  -49,8%  -84,3%  -92,1% 

Martorell 1.811 301 53  -83,4%  -82,4%  -97,1% 

Mataró 3.381 1.591 215  -52,9%  -86,5%  -93,6% 

Sabadell 2.088 1.174 222  -43,8%  -81,1%  -89,4% 

Terrassa 2.713 1.229 159  -54,7%  -87,1%  -94,1% 

Vilafranca 1.272 915 130  -28,1%  -85,8%  -89,8% 

Vilanova 2.450 744 172  -69,6%  -76,9%  -93,0% 

Total RMB 30.411 13.499 3.301 -55,6% -75,5% -89,1% 

Taula 6. Evolució de la construcció d’habitatges a l’RMB en els períodes 2000-2010-2015  

·  Evolució de la construcció d’habitatges a l’RMB en els 
anys 2000, 2010 I 2015

·  Construcció d’habitatges a l’RMB els anys 2014-2015
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2.4. 
Mobilitat del transport públic 
Amb l’objectiu d’analitzar la mobilitat amb transport 
públic dins de l’àmbit de l’RMB, que s’ha ampliat al 
conjunt del Sistema Tarifari Integrat (STI), s’han re-
copilat les dades de demanda i oferta de transport 
públic col·lectiu mitjançant el TRANSMET Xifres, en 
el període comprès entre els anys 2011 a 2016 que 
es visualitzen a la taula 7. També s’incorporen les 
dades de la mobilitat en transport ferroviari del STI 
en la taula 8.

2.4.1. Mobilitat bàsica  
A finals de l’any 2011,el sistema de transport públic 
de l’àrea de Barcelona va assolir el màxim històric 
fins a aquella data de demanda deviatgers anuals, 
amb 935,5 milions.

L’any 2012 s’iniciàuna forta davallada de la de-
manda fins a assolir el mínimde 899,8 milions de 
viatgers, un decreixement del 3,8% respecte l’any 
2011. Aquesta contracció, s’emmarca en la con-
juntura econòmica de l’exercici, per la relació direc-
ta entre el PIB i els desplaçaments motoritzats, això 
com la relació entre el mercat de treball i la mobilitat 
ocupacional.

Durant l’any 2013 es va trencar la tendènciade da-
vallada de viatgers en el sistema de transport pú-
blic, incrementant-se un 0,03 % més de viatgers 
que l’any anterior.  Aquest canvi de tendència de 
l’ús del sistema de transport es va donar al llarg del 
segon trimestre va possibilitar l’estabilització de la 
demanda anual respecte l’any anterior.

Al llarg de l’any 2014 es va consolidar la recupe-
ració que es vainiciar durant el segon semestre de 
2013,aconseguint els 915,6 milions de viatges, 
15,6 milions de viatges mésque en el mateix perío-
de de l’any passat, que pressuposa un increment 
de l’1,7 %.

L’any 2015, el nombre de viatges al STI manté la 
recuperació realitzada durant  els períodes dels 
anys 2013 i 2014, incrementant un 2,6% respecte 
l’any anterior i assolint un nou màxim històric de la 
demanda de viatges anuals amb 939,4 milions de 
viatgers.

Durant el darrer any 2016, el nombre de viatges 
al STIconfirma la recuperació anterior, incremen-
tant un 1,6% respecte l’any anterior i assolint un 
altre nou màxim històric de la demanda de viatges 
anuals amb 954,5 milions de viatgers.
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r  
Respecte any  
anterior (%)  

r  
Respecte any  
anterior (%)  

Recaptació  
(M€)  

Viatges  
(milions)  

Longitud  
xarxa (KM)  

Vehicles- Km  
(milions)  

Any   Línies  

2011 723 14.645,0 366,2 4,5% 935,5 1,4% 681,46 

2012 710 15.032,4 355,5 -2,9 % 899,8 -3,8 % 707,20 

2013 700 14.200,1 353,7 -0,5 % 900,1 0,0 % 723,59 

2014 704 14.464,3 352,0 -0.5 % 915,6 1,7 % 756,20 

2015 792 17.312,5 357,5 1,6 % 939,4 2,6 % 768,86  

2016 768 16.615,9 360,3 2,0% 954,5 1,6% 789,53  

Milions  
de viatges  

960

950 

940 

930 

920 

910 

900 

890 

880

870  
2011   2012    2013   2014    2015   2016

Mobilitat 
bàsica STI  

935,5 899,8  900,1  915,6 939,4   954,5

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

· DADES BÀSIQUES DE LA MOBILITAT AL STI EN EL PERIODE 2011-2016  

Taula 7. Evolució de la mobilitat en transport públic al STI en el període 2011 - 2016

· MOBILITAT BÀSICA AL STI  
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2.4.2.  
Mobilitat del mode ferroviari  
Durant l’any 2011, la demanda de transport ferro-
viari va acumular gairebé 600 milions de viatges, 
suposant un increment del 1,9% respecte a la de-
manda de l’any 2010.

Per operadors, Rodalies de Catalunya (Renfe), va 
experimentar un dels creixements més importants, 
incrementant un 2,4% més de viatges (106,2 milions) 
respecte l’any anterior. Per una altre banda, la xarxa 
de metro d’FMB va registrar un augment de 7,8 mi-
lions de viatges, incrementant un 2,0% els viatges per 
arribar a un total de 389 milions de viatges.

La demanda del mode ferroviari del període dels 
anys 2012 i 2013, va tenir una davallada del 3,6% i 
del 0,7%respectivament, arribant al mínim de 574,3 
milions de viatgers el 2013.

Per operadors, FMB va tenir una disminució del 4% 
l’any 2012 i del 1% l’any 2013 i Rodalies de Ca-
talunya operat per Renfe van tenir una disminució 

de la demanda del 0,2% i del 0,8% respectivament,  
mentre que FGC l’any 2012 va perdre un 6,9% i 
va incrementar el seu nombre de viatgers un 0,6% 
l’any 2013.

Durant l’any 2014, la demanda de transport ferro-
viari es va incrementar un 1,4% respecte l’any ante-
rior, arribant a 582,6 milions de viatgers.

L’oferta del mode ferroviari es va veure millorada 
amb l’entrada en funcionament de noves unitats 
de tren (sèrie 113) a les línies urbanes i suburbanes 
S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) de FGC, incrementant 
un 2,3% el número de viatgers, fins arribar als 77,2 
milions.

La demanda del mode ferroviari de l’any 2015, va 
tenir un increment de 14,1 milions de viatges, supo-
sant un 2,4% més respecte a l’any 2014 i arribant 
a 596,7 milions de viatgers.Per operadors, tots van 
tenir increments (un 2,5% de FMB, un 3,2% d’FGC 
i un 1,2% de Rodalies de Catalunya).

Destacar que a  partir de l’1 de gener de l’any 2015 
es va incrementar la longitud dels quilometres de 
la xarxa ferroviària al incorporar l’àmbit de setena 
la corona del Sistema del Transport Integrat (STI), 
incorporant les comarques d’Osona, el Berguedà 
i el Ripollès.

Durant el darrer any 2016, el nombre de viatges 
en mode ferroviari va tenir un increment moderat 
de 1,3 milions de viatges, suposant un 0,2% més 
respecte a l’any 2015 i arribant a 598,0 milions de 
viatgers, encara que s’ha augmentat el nombre de 
línies ferroviàries (passant de 21 a 22 per l’entrada 
en funcionament de la línia 9 Sud de Metro) i la lon-
gitud de la xarxa ferroviària (amb la nova línia 9 Sud 
i la perllongació de la línia dels FGC a Sabadell fins 
a la nova estació de Plaça Major.
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r  
Respecte any  
anterior (%)  

r  
Respecte any  
anterior (%)  

Viatges  
(milions)  

Longitud  
xarxa (KM)  

Trens/hora  
Punta i sentit  

Vehicles- Km  
(milions)  Any   Línies  

2011 21 732,0 234,0 232,6 4,7% 599,9 1,9%

2012 21 732,0 232,0 225,8 -2,9% 578,1 -3,6%

2013 21 732,0 228,0 223,7 -0,9% 574,3 -0,7%

2014 21 732,0 228,0 222,2 -0,7% 582,6 1,4%

2015 21 794,4 228,0 221,4 -1,0% 596,7 2,3%

2016 22 810,7 236,0 221,4 1,9% 598,0 0,2%

Milions  
de viatges  

605 

600 

595 

590 

585 

580 

575 

570 

560  

2011   2012    2013   2014    2015   2016 

Mobilitat 
ferroviària 
al STI  

599,9 578,1  574,3  582,6 596,7   598

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

· Dades bàsiques de la mobilitat del transport ferroviari 2011–2015  

· MOBILITAT DEL TRANSPORT FERROVIARI AL STI  

Taula 8. Evolució de la mobilitat en transport ferroviari al STI en el període 2011 – 2016
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Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

3. 
ESTAT D’EXECUCIÓ   
DE LES ACTUACIONS   
En aquest apartat es descriu l’estat de cadascuna 
de les actuacions incloses al pdI 2011-2020, per 
programes i amb el detall de la inversió executada 
en cada actuació.

El pdI 2011-2020 s’estructura en cinc programes 
d’actuació que es descriuen tot seguit:

AX: Ampliació de la xarxa ferroviària (Metro i FGC) i 
de tramvia (subprograma XT)

XE: Desplegament de la xarxa ferroviària estatal

IN: intercanviadors

TPC: Infraestructures de transport per carretera

MM: Modernització i millora de les xarxes existents

Finalment s’inclou un quadre amb les obres del pdI 
2001-2010 finalitzades a data 31 de desembre de 
2016 (veure punt 3.4).

Les dades econòmiques que es proporcionen en 
aquest informe per a cada actuació són les se-
güents:

Import pdI 2013: és la inversió estimada pendent 
quan es va aprovar el pdI 2011-2020 l’any 2013, en 
M€ IVA exclòs.

Millor estimació actual del cost total de l’obra: és 
una previsió del cost total de l’actuació, en M€ IVA 
exclòs, obtinguda a partir de l’import de projecte, el 
de licitació o el d’adjudicació i del cost addicional 
per modificats, revisió de preus i projectes comple-
mentaris. En el cas de les obres acabades, aquest 
cost total equival a l’import total liquidat. 

Import de les obres licitades: import de licitació en 
M€ IVA exclòs.

Import de les obres adjudicades: import d’adjudica-
ció en M€ IVA exclòs.

Modificats, revisió de preus, complementaris i al-
tres: sobrecost de l’obra adjudicada per aquests 
conceptes, en M€ IVA exclòs.

Pendent de licitació i adjudicació: millor estimació 
actual del cost de les obres que resten per licitar i 
adjudicar, en M€ IVA exclòs.

Les dades emprades per confeccionar aquest in-
forme han estat proporcionades principalment per 
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre, i complementàriament pels operadors 
públics TMB (actuacions MM01 a MM04 del Pro-
grama de modernització i millora) i FGC (actuacions 
MM05 a MM8). Les dades relatives a la xarxa esta-
tal de rodalies han estat facilitades pel Ministeri de 
Foment (Adif), Renfe Operadora i pel propi Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat.

Es descriu, per a cada programa i actuació previs-
tos al pdI 2011-2020, el seu estat de realització a 
data de 31.12.2016, i es detalla el nivell d’execució 
de la inversió en la mateixa data.
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·  Obres fi nalitzades 

·  Obres ja licitades i/o en execució 

·   Actuacions de les que ja s’ha realitzat o 
s’està redactant el projecte (estudi informa-
tiu o projecte constructiu)  

·  Actuacions pendents de projecte  

Import M€  IVA exclòs 

pdI 2013   
CODI   ACTUACIÓ  

 pdI 2001-2010  

Ampliació de la Xarxa Ferroviària (metro i FGC) i de Tramvia (subprograma XT) 

Metro i FGC 

Tramvia 

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

3.1. Estat de les  
actuacions a 31.12.2015 
A la taula resum adjunta s’indica l’estat d’execució 
de les diferents actuacions previstes al pdI 2011-
2020 a 31.12.2016, segons el valor de l’obra 
pendent d’execució, i una segona columna amb la 
inversió ja executada en el pdI 2001-2010, amb la 
següent classificació per grau d’execució:   

A l’annex es descriu el detall de l’estat de les actuacions: 

· PROGRAMES D’ACTUACIÓ  

(1) Valor d’obra pendent d’execució 
(2) Inversió inclosa dins de l’actuació AX07  

AX01 Metro. L1 Hospital de Bellvitge – El Prat  

AX02 Metro. L1 Fondo – Estació de Badalona  

AX03 Metro. L2 Sant Antoni - Parc Logístic  

AX04 Metro. L3 Zona Universitària – Sant Feliu de Llobregat 181,8 

AX05 Metro. L3 Trinitat Nova – Trinitat Vella 81,0 

AX06 Metro. L4 La Pau - Sagrera TAV 110,0(1) 165,4

AX07 Metro. L9/L10 Aeroport/Zona Franca – Parc logístic – Zona Un. 1.560,0(1) 4.382,0

AX08(2) Metro. L9/L10 Zona Universitària – La Sagrera  

AX09 FGC. L8 Plaça Espanya - Gràcia 268,0 

AX10 FGC. Terrassa Rambla – Terrassa Nacions Unides 90,2(1) 310,8

AX11 FGC. Can Feu - Ca n’Oriac 287,9(1) 142,9

AX12 FGC. L6 Reina Elisenda - Finestrelles  

AX13 Perllongament del Vallès  

 

XT01 Articulació de les xarxes tramviàries a Barcelona  168,1

XT02 T3 Pas per Laureà Miró  17,3

XT03 T3 Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

XT04 T4 Sant Adrià – Port de Badalona 

XT05 Nova línia UAB Cerdanyola - Montcada

 SUBTOTAL  2.764,3 
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Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

· PROGRAMES D’ACTUACIÓ

(1) Valor d’obra pendent d’execució  

Import M€  IVA exclòs 

pdI 2013   
CODI   ACTUACIÓ  

 pdI 2001-2010  

Desplegament de la Xarxa Ferroviària Estatal

Intercanviadors

XE01 Duplicació Arenys de Mar – Blanes R1 550,0

XE02 Nou accés Aeroport 221,8

XE03 Nova línia orbital 294,0

XE04 Duplicació Montcada – Vic R3 650,0

XE05 Túnel de Montcada 185,0

XE06 Nou traçat línia R2 Montcada i Reixac 315,5

XE07 Nova línia Castelldefels – Cornellà – Zona Universitària 2.065,6

XE08 Nou traçat l’Hospitalet de Llobregat 419,3

XE09 Remodelació de l’estació de l’Hospitalet de Llobregat 10,0

XE10 Nou traçat Sant Feliu de Llobregat 106,8

XE11 Altres actuacions 40,5

 SUBTOTAL  4858,5 

IN01 Intercanviador Pl. Catalunya – Pg. de Gràcia  79,3

IN02 Ernest Lluch  10,2(1)

IN03 Ribera - Salines  54,7

IN04 Nova estació de Rubí FGC 

IN05 Nova estació de Can Amat d’FGC  32,2

IN06 Aparcaments d’intercanvi a la xarxa d’FGC  40,6

IN07 Aparcaments d’intercanvi a la xarxa de Renfe  50,0

IN08 Intercanviador Torrassa  35,2

IN09 Intercanviadors i noves estacions a la línia R8  77,0

IN10 Acabament de l’intercanviador de Martorell  30,0

IN11 Intercanviadors virtuals en superfície  0,2

 SUBTOTAL  409,4 
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Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

CODI   ACTUACIÓ  

Infraestructura de Transport per Carretera

Modernització i Millora de les Xarxes Existents

TPC01 Intercanviador Diagonal Oest  81,9

TPC02 Sants estació Bus  12,9

TPC03 Estació de La Sagrera bus  29,1

TPC04 P. reservada a la C-245 entre Cornellà – Sant Boi – Castelldefels 73,8

TPC05 Plataforma reservada Eix de Caldes  15,0

TPC06 Plataforma reservada bus marge esquerre Besòs  44,2

TPC07 Carril Bus – VAO a la B-23  11,0

TPC08 Centres operatius de gestió  30,0

TPC09 Altres Carril Bus  59,8

TPC10 Aparcament de dissuasió de busos  4,4

 SUBTOTAL  362,1 

MM01 TMB. Actuacions en infraestructura i estacions  734,3

MM02 TMB. Actuacions en sistemes i instal•lacions  366,1

MM03 TMB. Actuacions en tallers i cotxeres  72,7

MM04 TMB. Material mòbil  548,8

MM05 FGC. Actuacions en infraestructura i estacions  274,9

MM06 FGC Actuacions en sistemes i instal•lacions  250,1

MM07 FGC. Material mòbil  294,0

MM08 XFE. Modernització i millora de la xarxa de Rodalies  1.400,0

MM09 Implantació del nou sistema de validació i venda sense contacte 44,3
 
 SUBTOTAL  3.985,2

 Total  12.379,5 5.051,1 

Import M€  IVA exclòs 

pdI 2013    pdI 2001-2010  
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ACTUACIONS FINALITZADES (pdl 2011 – 2020)  

Millor  
estimació  
del cost  
total de  
l’obra  

Modificats,  
revisió preus,  
compl. i  
altres  

Import de  
les obres  
licitades  

Import de  
les obres  
adjudicades  

Codi   Actuació   Import PDI 2013  

FGC. Terrassa  
Rambla –  
Nacions Unides  
 

90,2(1) 90,2 90,2 90,2 0,0  AX10  

Remodelació 
de  l’estació  
l’Hospitalet de   
Llobregat  

XE09  10,0  11,1 10,3 10,3 0,8  

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

3.1.1. Actuacions finalitzades (pdI 2011-2020) 
L’any 2016 no s’ha finalitzat cap actuació, si bé s’ha avançat de forma molt important en la construcció de 
la línia L9, tal com s’explica en el següent apartat. També es va posar en servei la fase 1 del perllongament 
d’FGC a Sabadell. També en van posar en servei l’adaptació de les estacions de Collblanc, Zona Universi-
tària i Poblenou.

TOTAL 100,2  101,3  100,5 100,5 0,8  

3.1.2. Actuacions en execució 
El dia 12 de febrer de 2016 es va posar en servei el 
tram 1 i part del tram 2 de l’actuació ‘AX07-AX08. 
Aeroport/Zona Franca – Parc Logístic – Zona Uni-
versitària - Sagrera’, a excepció del tram el ramal 
del Port, que es podria posar en servei l’any 2018. 
Quedaria pendent d’execució el tram 3 Zona Uni-
versitària – Sagrera.

També està en execució el perllongament ‘AX11. 
FGC. Can Feu | Gràcia – Ca n’Oriac’ la fase 1 de la 
qual, el tram Can Feu | Gràcia – Sabadell Plaça Ma-
jor, es va inaugurar el dia 12 de setembre de 2016. 
La resta de l’actuació fins a Ca n’Oriac es posarà en 
servei l’estiu del present any 2017.

Dins del programa de Xarxa Ferroviària Estatal, cal 
esmentar l’execució de les obres del Nou accés a 
l’Aeroport, actuació XE02, per un import de 272,0 
M€, i també continua la millora del material mòbil 
(actuació MM08).

(1) Valor d’obra pendent d’execució

De la resta d’actuacions, cal destacar que la xarxa 
de TMB ja disposa adaptades a PMRs 140 de les 
154 estacions existents, amb la intenció d’iniciar 
l’any 2017 l’adaptació de tres noves estacions, així 
com l’execució de diverses actuacions del progra-
ma de modernització i millora (estacions, sistemes, 
material mòbil) de les xarxes operades per TMB i 
FGC.
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Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

3.1.3. Actuacions en projecte 
La resta de les actuacions del programa Ampliació 
de Xarxa es disposa d’un estudi informatiu realitzat 
o en redacció, a excepció de l’actuació ‘AX05 L3 
Metro Trinitat Nova – Trinitat Vella’, si ve es preveu 
iniciar-lo el present any 2017.

En el subprograma XT (xarxa de tramvia), l’actuació 
‘XT02 T3 Pas per Laureà Miró’ es disposa d’estudis 
previs de demanda i funcionals, però també s’espe-
ra iniciar properament l’estudi informatiu. Respecte 
a l’actuació ‘XT04 Sant Adrià – Port de Badalona’ 

(1) Valor d’obra pendent d’execució  

cal esmentar que l’any 2015 es va iniciar la redacció 
de la modificació del PGM a l’àmbit del Front Litoral 
i de les Tres Xemeneies.

En el subprograma XE Xarxa Estatal, totes les ac-
tuacions disposen almenys d’un estudi informatiu 
o d’un estudi funcional, a excepció de l’actuació 
‘XE05 Túnel de Montcada’. En els programes IN 
(Intercanviadors) i TPC (Infraestructures de Trans-
port per Carretera), la major part de les actuacions 
disposen d’estudis de viabilitat, funcional o de de-
manda.

ACTUACIONS EN EXECUCIÓ (pdl 2011 – 2020)  

Millor  
estimació  
del cost  
total de  
l’obra  

Modificats,  
revisió preus,  
compl. i  
altres  

Pendent 
licitació i 
adjudicació

Import de  
les obres  
licitades  

Import de  
les obres  
adjudicades  

Codi   Actuació  
 Import 
PDI 2013  

AX06 Metro. L4 La Pau - Sagrera 
TAV 110,0 108,2 0,0 0,0 0,0 108,2

AX07 AX08
 Metro. L9/L10 Aeroport/
Zona Franca – Parc logístic 
– Zona Universitària - La  
Sagrera

1.560,0 1.591,0 464,0 464,0 0,0 1.127,0

AX11 FGC. Can Feu - Ca n’Oriac 287,9 287,9 285,9 285,9 0,0 2,0

XE02 Nou accés Aeroport 221,8 285,0 272,0 272,0 0,0 13,0

IN02 Ernest Lluch 10,2 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0

MM01 TMB. Actuacions en in-
fraestructura i estacions 734,3 734,3 43,8 43,8 0,0 690,5

MM02 TMB. Actuacions en siste-
mes i instal·lacions 366,1 366,1 11,1 11,1 0,0 355,0

MM03 TMB. Actuacions en tallers 
i cotxeres 72,7 72,7 4,0 4,0 0,0 68,7

 MM04 TMB. Material mòbil 548,8 548,8 175,4 175,4 0,0 373,4

MM05 FGC. Actuacions en infraes-
tructura i estacions 274,9 274,9 95,4 95,4 0,0 179,5

MM06 FGC Actuacions en siste-
mes i instal·lacions 250,1 250,1 62,4 62,4 0,0 187,7

MM07 FGC. Material mòbil 294,0 294,0 179,1 179,1 0,0 114,9

MM08 XFE. Modernització i millora 
de la xarxa de Rodalies 1.400,0 1.400,0 279,6 279,6 0,0 1.120,4

MM09
Implantació del nou sistema 
de validació i venda sense 
contacte

44,3 58,1 60,8 60,8 0,0 0,0

TOTAL 6.175,1 6.287,1 1.933,5 1.933,5 0,0 4.356,3
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Millor  
estimació  
del cost  
total de  
l’obra  

Modificats,  
revisió preus,  
compl. i  
altres  

Pendent 
licitació i 
adjudicació

Import de  
les obres  
licitades  

Import de  
les obres  
adjudicades  

Codi   Actuació  
 Import 
PDI 2013  

AX01 Metro. L1 Hospital de Bell-
vitge – El Prat -

AX02 Metro. L1 Fondo – Estació 
de Badalona -

AX03 Metro. L2 Sant Antoni - 
Parc Logístic -

AX04 Metro. L3 Zona Universitària 
– Sant Feliu de Llobregat 181,8 181,8 0,0 0,0 0,0 181,8

AX09 FGC. L8 Plaça Espanya - 
Gràcia 268,0 268,0 0,0 0,0 0,0 268,0

AX12 FGC. L6 Reina Elisenda - 
Finestrelles -

AX13 Perllongament del Vallès -

XT01 Articulació de les xarxes 
tramviàries a Barcelona 168,1 168,1 0,0 0,0 0,0 168,1

XT03 T3 Sant Feliu de Llobregat – 
Quatre Camins -

XT04 T4 Sant Adrià – Port de 
Badalona -

XT05 Nova línia UAB Cerdanyola 
- Montcada -

XE01 Duplicació Arenys de Mar – 
Blanes R1 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

XE03 Nova línia orbital 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0 294,0

XE04 Duplicació Montcada – Vic 
R3 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0

XE06 Nou traçat línia R2 Montca-
da i Reixac 315,5 315,5 0,0 0,0 0,0 315,5

XE07 Nova línia Castelldefels 
– Cornellà – Zona Univer-
sitària

2065,6 2.065,6 0,0 0,0 0,0 2.065,6

XE08 Nou traçat l’Hospitalet de 
Llobregat 419,3 419,3 0,0 0,0 0,0 419,3

XE10 Nou traçat Sant Feliu de 
Llobregat 106,8 106,8 0,0 0,0 0,0 106,8

XE11 Altres actuacions 40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 40,5

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

· ACTUACIONS EN PROJECTE  
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Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

3.1.4. Actuacions pendents de projecte 
Dins d’aquest apartat es comptabilitzen un total de sis actuacions, les tres esmentades anteriorment 
(actuacions AX05, XT02, i XE05), a més de les actuacions ‘TPC08 Centres operatius de gestió’, ‘TPC09 
Altres Carrils Bus’ i ‘TPC10 Aparcament de dissuasió de busos’.

IN01 Intercanviador Pl. Catalunya 
– Pg. de Gràcia 79,3 79,3 0,0 0,0 0,0 79,3

IN03 Ribera - Salines 54,7 54,7 0,0 0,0 0,0 54,7

IN04 Nova estació de Rubí FGC -

IN05 Nova estació de Can Amat 
d’FGC 32,2 32,2 0,0 0,0 0,0 32,2

IN06 Aparcaments d’intercanvi a 
la xarxa d’FGC 40,6 40,6 0,0 0,0 0,0 40,6

IN07 Aparcaments d’intercanvi a 
la xarxa de Renfe 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

IN08 Intercanviador Torrassa 35,2 35,2 0,0 0,0 0,0 35,2

IN09 Intercanviadors i noves 
estacions a la línia R8 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0

IN10 Acabament de l’intercanvia-
dor de Martorell 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

IN11 Intercanviadors virtuals en 
superfície 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

TPC01 Intercanviador Diagonal 
Oest 81,9 81,9 0,0 0,0 0,0 81,9

TPC02 Sants estació Bus 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9

TPC03 Estació de La Sagrera bus 29,1 29,1 0,0 0,0 0,0 29,1

TPC04
Plataforma reservada a la 
C-245 entre Cornellà – Sant 
Boi – Castelldefels

73,8 73,8 0,0 0,0 0,0 73,8

TPC05 Plataforma reservada Eix de 
Caldes 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

TPC06 Plataforma reservada bus 
marge esquerre Besòs 44,2 44,2 0,0 0,0 0,0 44,2

TPC07 Carril Bus – VAO a la B-23 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0

TOTAL 5.726,7 5.726,7 0,0 0,0 0,0 5.726,7



23

Millor esti- 
mació del  
cost total  
de l’obra  

Import de  
les obres  
licitades  

Import de  
les obres  
adjudicades  

Modificats,  
revisió  preus, 
com- 

Pendent  
licitació i  
adjudicació  

Import  
PDI 2013  Codi   Actuació  

Import PDI 
2013 (ME)  

Import PDI 
2013 (ME)  

Estimació 
cost total  

Estimació 
cost total  

Import de 
licitació  

Import de 
licitació  

Import  
d’adjudicació  

Import  
d’adjudicació  

Complementa-
ris i altres  

Complementaris 
i altres  

Pendent 
licitació  

Pendent 
licitació  

 Programa  

 Programa  

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

· ACTUACIONS PENDENTS DE PROJECTE  

3.2. Resum de la inversió 
El resum de la inversió corresponent a actuacions definides al pdI 2011-2020, realitzada a 31.12.2016, 
és la següent (en M€ IVA exclòs):

· RESUM DE LA INVERSIÓ PER PROGRAMES  

Per a les diferents administracions, el resum de les inversions en infraestructura ferroviària (programes 
AX, XT i XFE) es mostra a continuació (en M€ IVA exclòs): 

· RESUM DE LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA PER  ADMINISTRACIONS  

En aquest quadre s’aprecia el major esforç de la Generalitat amb un 27,9% d’obra adjudicada, en front el 
5,5% de l’AGE. La longitud d’infraestructura ferroviària inaugurada des de l’any 2011 és de 25,0 km, que 
corresponen a l’L9 Sud, FGC Terrassa i FGC Sabadell.

AX05 Metro. L3 Trinitat Nova – 
Trinitat Vella 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 81,0

XT02 T3 Pas per Laureà Miró 17,3 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3

XE05 Túnel de Montcada 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 185,0

TPC08 Centres operatius de gestió 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

TPC09 Altres Carril Bus 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0 59,8

TPC10 Aparcament de dissuasió 
de busos 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

TOTAL 5.726,7 5.726,7 0,0 0,0 0,0 5.726,7

Ampliació de 
xarxa 2.764,3 2.793,5 840,1 840,1 0,0 1.953,4

Xarxa Ferroviària 
Estatal 4.858,5 4.922,8 282,3 282,3 0,8 4.639,7

Intercanviadors 409,4 415,2 0,0 0,0 0,0 415,2

Infraestructura 
de Transport per 
Carretera

362,1 362,1 0,0 0,0 0,0 362,1

Modernització i 
millora 3.985,2 3.999,0 911,6 911,6 0,0 3.090,1

TOTAL 12.379,5 12.492,6 2.034,0 2.034,0 0,8 10.460,5

Generalitat 2.981,5 3.016,5 840,1 840,1 0,0 2.176,4

AGE 5.050,7 5.115,0 282,3 282,3 0,8 4.831,9

TOTAL 8.032,2 8.131,5 1.122,4 1.122,4 0,8 7.008,3
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A més, caldria afegir una estimació de 2.881,0 M€ dels tram 1 i 2 de l’L9 a l’Aeroport, amb una estimació 
total per a l’L9 de 5.942,0 M€.     

(1) Inclou L1 i altres línies de metro     
(2) No inclou la inversió de l’Administració General de l’estat    
(3) Inclou només l’intercanviador del Volpelleres 
(4) Pendent de la reposició del Camp de Tir Olímpic  

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

3.3. Actuacions finalitzades del pdI 2001-2010 
En la següent taula s’indiquen les actuacions del pdI 2001-2010 fi nalitzades. 

· ACTUACIONS FINALITZADES (en M€, IVA exclòs)  

Imp. PDI 
2009 

Estimació 
cost total  

Imp.obreslic Imp. obres 
adj.

Mod. rev. 
preus, i 
altres 

Pendent lic. 
i adj.

Import  
PDI 2002Codi   Actuació  

AX04 L2. Pep Ventura - Badalona  
Pompeu Fabra 103,6 69,5 62,4 56,7 48,5 13,9 0

AX05 L3. Canyelles - Trinitat Nova 74,8 140,5 140,4 134,8 125,6 14,8 0

AX07 L5. Horta - Vall d'Hebron 119,4 286,3 311,4 304,4 254,8 53,4 3,2(4)

AX11 L9. La Sagrera – Can Zam/Gorg 503,4 1.219,9 1.470,0 933,3 933,3 536,7 0

AX12a Tramvia Diagonal - Baix Llobregat 241,2 300,4 300,4 217,3 217,3 83,1 0

AX12b Tramvia Diagonal - Besòs 168,9 232 264,5 205,2 205,2 59,3 0

AX14 FGC Perllongament Terrassa  
Rambla - Can Roca 136,7 294,8 409,0 367,8 307,9 101,1 0

AX16 Aeri Olesa - Esparreguera 3,1 4,5 4,5 4,8 4,5 0 0

AX18 L11. Metro Lleuger Trinitat Nova - 
Can Cuiàs 33,6 49 49 42,2 42 7 0

AX20 Material mòbil L1 0 270,0(1) 270 270 270 0 0

IN03 La Sagrera - Meridiana 19,1 177,5 99,8(2) 93,1 78,2 21,6 0

IN04 Arc de Triomf 8,3 43,1 37 43,1 35 2 0

IN06 Martorell Central 2,6 44,6 18,8(2) 16,5 15,8 3 0

IN07 Intercanviadors Papiol – Mollet 9,8 9,8(3) 16,4 24,8 16,4 0 0

IN09 Quatre Camins 4,6 4,6 4,4 3,7 3,8 0,6 0

MM01 Conversió L2 a L4 18,7 21,7 21,7 21,7 20,9 0,8 0

MM09 Soterrament a Pallejà 50,8 71,4 71,4 72,2 63,3 8,1 0

MM10 Desdoblament el Palau - Martorell 18,9 56,6 56,6 62,8 53,4 3,2 0

MM11 Desdoblament Martorell – Olesa 9,3 59,1 59,1 62,3 56,5 2,6 0

MM16 Nova estació d'Europa|Fira 5,2 17 17 17 17 0 0

MM17 Material mòbil Metro. Renovació 
TMB 198,3 214,5 214,5 214,5 214,5 0 0

MM18 Material mòbil. Renovació FGC 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 0 0

SN03 Metros comarcals - - 38,5 32,3 31,9 6,6 0

TOTAL 1.808,4 3.664,9 4.014,9 3.278,6 3.093,9 917,8 3,2
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101,3+1.9933,5  x 100 = 16,29%  =  Percentatge invertit del pdI  (2011-2015)  
12.492,6  

840,1 
12.492,6   

Percentatge invertit del pdI  (2011-2016)  x 100 = 6,72%  =  

282,3 x 100 = 2,26%  =  Percentatge invertit del pdI  (2011-2016)  12.492,6  

811,6  Percentatge invertit del pdI  (2011-2016)  =  x 100 = 7,30%  
12.492,6   

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

4.  
INDICADORS 
4.1 Percentatge de la inversió realitzada del pdI 2011-2020 
Aquest indicador ens relaciona el percentatge de la inversió realitzada a data de 31 de desembre de 2016 
de les actuacions finalitzades i les actuacions licitades i/o en execució respecte la inversió total prevista en 
el pdI 2011-2020.

Import  (actuacions fi nalitzades+actuacions en execució (adjudicades))  
x 100  

(Import previst pdI (2011-2020))  

A data de 31 de desembre de 2016 es pot indicar que s’ha realitzat una inversió de 2.034,8 milions d’€ 
respecte els 12.492,6 M€ previstos inicialment en el pdI 2011 -2020, representant un 16,29 % de la inver-
sió total prevista.

A continuació es detalla el percentatge de la inversió realitzada per a cada programa dins de les actuacions 
que estan incloses en el pdI 2011- 2020 i que el seu estat és execució i tenen import de la inversió:

Ampliació de la xarxa ferroviària (AX) i de Tramvia (XT)  
 

Desplegament de la xarxa ferroviària estatal (XE)  

Modernització i millora de les xarxes existents (MM)  
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(101,3+1.933,5) 
5.047  

=  = 403,19 € / habitant  Inversió per habitant del RMB  (2011-2016)  
 

3,02%  0,81%  

15,48%  

34,85%  

Inversió  
(M€ IVA exclòs)  % (inversió)  Estat de l’actuació  

Finalitzades   101,3   0,81%  
Execució (adjudicades) 1.933,5 15,48% 
Iniciades sense activitat 4.353,6 34,85% 

Projecte 5.726,7 45,84% 

Pendent de projecte 377,5 3,02% 

Total 12.492,6 M€  

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

4.2. Inversió realitzada per habitant de la RMB.   
Aquest indicador ens relaciona la inversió realitzada a data de 31 de desembre de 2015 per habitant de 
la RMB respecte les actuacions finalitzades i les actuacions licitades i/o en execució previstes en el pdI 
2011-2020. 

∑ € import (actuacions fi nalitzades+actuacions en execució (adjudicades))  

Número d’habitants del RMB (any2015)  

A data de 31 de desembre de 2016 es pot indicar que s’ha realitzat una inversió de 403,19 € per habitant de 
la RMB, d’un previst de 2.475,38 € per habitant en el cas que es realitzessin totes les inversions previstes en el 
pdI 2011 -2020. 

4.3. Gràfiques de la inversió executada del pdI 2011 - 2020  

En aquesta primera gràfi ca ens visualitza a data de 31 de desembre de 2015 la inversió executada de les  
diferents actuacions descrites en el pdI 2011 - 2020 segons l’estat de l’actuació (fi nalitzada, execució,  
projecte o pendent de projecte).  

·  Estat general de la inversió del pdI 2011 - 2020  

45,84%  
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3,52%  3,23%  

26,84%  
22,12%  

44,29%  

3,76%  0,21%  0,26%  

5,53%  

3,85%  

Inversió  
(M€ IVA exclòs)  Estat de l’actuació  % (inversió)  

Finalitzades 90,2 3,23% 
Execució (adjudicades) 749,9 26,84% 
Iniciades sense activitat 1.237,2 44,29% 
Projecte 617,9 22,12% 
Pendent de projecte 98,3 3,52% 

Total 2793,5  M€  

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

En aquest apartat es detalla la inversió executada per a cada programa dins de les actuacions incloses en el 
pdI 2011- 2020:

· Ampliació de la xarxa ferroviària (AX) i de Tramvia (XT)  

· Desplegament de la xarxa ferroviària estatals (XE)  

90,24%  

· Intercanviadors (IN)  

96,15%  

Inversió  
(M€ IVA exclòs)  Estat de l’actuació  % (inversió)  

Finalitzades 10,3 0,21% 
Execució (adjudicades) 272,0 5,53% 
Iniciades sense activitat 13,0 0,26% 
Projecte 4.441,7 90,24% 
Pendent de projecte 185,0 3,76% 

Total 4.922,0  M€  

Inversió  
(M€ IVA exclòs)  Estat de l’actuació  % (inversió)  

Finalitzades 0,0 0,00%
Execució (adjudicades) 0,0 0,00%
Iniciades sense activitat 16,0 3,85%
Projecte 399,2 96,15%
Pendent de projecte 0,0 0,00%

Total 4.922,0  M€  
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22,80%

26,81%  

77,20%  

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

· Infraestructures de transport per carretera (TPC)  

· Modernització i millora de les xarxes existents (MM)  

73,19 %  

Inversió  
(M€ IVA exclòs)  Estat de l’actuació  % (inversió)  

Finalitzades 0,0 0,00%
Execució (adjudicades) 911,6 22,80%
Iniciades sense activitat 3.087,4 77,20%
Projecte 0,0 0,00%
Pendent de projecte 0,0 0,00%

Total 3.999,0  M€  

Inversió  
(M€ IVA exclòs)  Estat de l’actuació  % (inversió)  

Finalitzades 0,0 0,00%
Execució (adjudicades) 0,0 0,00%
Iniciades sense activitat 0,0 0,00%
Projecte 257,1 73,19%
Pendent de projecte 94,2 26,81%

Total 351,3  M€  
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Viatges  
(milions)  

Vehicles·km  
(milions)  

Any  Ràtio   

2011 599,9 232,6 2,58 

2012 578,1 225,8 2,56 

2013 574,3 223,7 2,57 

2014 582,6 222,2 2,62 

2015 596,7 221,5 2,69

2016 598,0 221,4 2,70  

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

4.4. Ràtio de nombre de viatges respecte l’oferta de la mobilitat ferroviària al STI 
En aquesta gràfica es pot observar l’indicador del nombre de viatgers totals transportats (en milions) i  l’ofer-
ta (en milions de vehicles·km útils recorreguts) realitzats dins de l’àmbit del Sistema de Transport Integrat 
(STI) en el període comprés entre els anys 2011 i 2015. 

El nombre de vehicles·km útils recorreguts és pot defi nir com la suma dels quilòmetres recorreguts per  ca-
dascun dels cotxes que ofereix servei als passatgers a l’àmbit del STI. 

· NOMBRE DE VIATGES RESPECTE OFERTA FERROVIARIA DEL STI  

2,75 

2,70 

2,65 

2,60 

2,55 

2,50 

2,45  

Ràtio  
  2011  2012  2013 2014 2015 2016
  2,58  2,56  2,57 2,62 2,70 2,70
  

De la gràfica adjunta es pot observar que durant 
el període inicial de la crisi econòmica (anys 2011-
2012), el nivell d’ocupació del transport ferrovia-
ri (xarxa FMB, Rodalies i FGC) tenia una lleugera 
tendència a la baixa, ja que el nombre de viatgers 
l’any 2012 va  patir una davallada respecte als viat-
gers de l’any 2011, perdent un 3,6% del total de 
viatgers, destacant que el número de vehicles·km 
també va disminuir (-3%).

A partir de l’any 2013, amb la crisi econòmica ja 
instaurada definitivament, el nivell d’ocupació dels 
mitjans de transport ferroviaris ha augmentat pau-
latinament, ja que el número de viatgers ha anat 
incrementant any rera any, creixent d’una manera 

molt moderada entre l’any 2012 i 2013 (menys d’un 
1%) i creixent de manera més progressiva durant 
els anys 2014 i 2015 amb un creixement aproximat 
del 4% respecte l’any 2013, assolint l’any 2015 el 
nivell d’ocupació més elevat dels darrers cinc anys.

De les dades de la taula 9 i de l’anterior taula 8 de 
“Dades bàsiques de la mobilitat ferroviària al STI en 
el període 2011-2016”, es pot deduir com el 2016 
hi ha hagut un cert increment del ratio, atès que 
s’està incrementant la longitud de la xarxa i s’està 
produint un lleu increment de viatgers, encara que 
no s’ha augmentat gaire el nombre de vehicles, fet 
que pot donar un potencial de creixement del nom-
bre de viatgers a mig termini.
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Mobilitat (milions 
vehicle-km)

Emissió 
(Tn CO2) consum (TEP)

Emissió
(Tn CO2) /mobilitat

Consum
 (TEP)
/mobilitat

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

4.5. Ràtio d’impacte ambiental de l’RMB 
Tot seguit s’indiquen indicadors sobre els impactes ambientals de la mobilitat, i que en concret fan re-
ferència al consum energètic dels modes ferroviaris i a les emissions de CO2, en relació amb la mobilitat.

· IMPACTE AMBIENTAL A RMB

Es presenten les variacions en aquest període de l’evolució de la mobilitat, així com el consum i les emis-
sions referides a la mobilitat, i es comprova com es va donar una punta d’emissions als 2012, lligat també a 
la punta de mobilitat en aquest període, en canvi el consum relatiu ha sofert una disminució gradual, degut 
possiblement a la millora en l’eficiència del transport.

Taula 10. Evolució del consum energètic i les emissions de CO2 respecte la mobilitat

Any  

2010 248,5 156.210 65.214 628,6 262,4

2012 253,8 224.819 64.448 885,8 253,9

2014 250,7 176.589 56.879 704,4 226,9

variació 2010-2012 2,1% 43,9% -1,2% 40,9% -3,2%

variació 2012-2014 -1,2% -21,5% -11,7% -20,5% -10,7%

variació 2010-2014 0,9% 13,0% -12,8% 12,1% -13,5%
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mobilitat (milions vehicle km)

consum (TEP) mobilitat

emissió (Tn CO2) mobilitat

  2010  2012  2014
  248,5  2,56  250,7
  262,4  2,56  226,9
  628,6  885,8  704,4
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Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

Es presenten les mateixes dades en percentatge de variació durant el període, acabant amb els valors 
de l’evolució global, on es comprova com la tendència del consum a la disminució, tant en cada interval, 
com en el període global, mentre que les emissions tenen un comportament més variable.

42%

35%

28%

21%

14%

7,0%

0,0%

-7,0%

-14,0%

-21,0%

mobilitat (milions vehicle km)

consum (TEP) mobilitat

emissió (Tn CO2) mobilitat

Variació 2010-2012 Variació 2012-2014  Variació 2010-2014
   2,1%  -1,2% 0,9%
   40,9%  -20,5%  12,1%
   -3,2% -10,7%  -13,5%
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Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

5. 
CONCLUSIONS  

Els programes d’actuació són: 

AX_ Ampliació de la xarxa ferroviària (Metro i FGC)  
i de tramvia (subprograma XT) 

XE_ Desplegament de la xarxa ferroviària estatal 

IN_ Intercanviadors 

TPC_ Infraestructures de transport per carretera 

MM_ Modernització i millora de les xarxes existents 

Valorant els programes d’actuació segons l’estat 
d’execució (pendent de projecte, projecte, iniciades 
sense activitat,  execució i fi nalitzades), en  termes 
generals, es pot indicar que el 51,1% de les ac-
tuacions, estan dins del termini el indicat pdI 2011 
– 2020; de les que són fora de termini, el 48,9% 
de les actuacions, l’endarreriment, bàsicament, es 
troba en la fase de redacció de projecte, suposant 
un 45,8%.

A nivell individual, cal indicar que les actuacions co-
rresponents als programes AX-XTi TPC, són les que 
més s’estan executant d’acord amb les previsions 
realitzades. En canvi les actuacions corresponents 
als programes XE, IN i MM, es troben amb un nivell 
d’execució molt baix i les actuacions que estan en 
fase de projecte o pendent de projecte superen el 
90% de la inversió prevista en el pdI 2011 – 2020.

 
Valoració de les inversions realitzades  
En el període 2013-2016 s’ha realitzat un 16,29% 
de la inversió (2.034,8 M€) sobre un total de 
12.492,6 M€. Del 16,29% de la inversió licitada, 
únicament el 0,81%, (101,3M€), correspon a obres 
fi nalitzades i el 15,48% (1.933,5 M€) a obres en 
execució.
De les actuacions pendents de licitació (83,71%, 
10.457,8 M€), les que es troben en la fase de pro-
jecte, són les que observen una previsió més ele-
vada de la inversió amb un cost previst de 5.726,7 
M€ (45,84%) i que a hores d’ara no s’ha realitzat.
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Acrònims  

Acrònim       Significat  

ADIF Administración de InfraestructurasFerroviarias

ATM Autoritat del Transport Metropolità

ATO AutomaticTrainPperation

ATP AutomaticTrainProtection

AX Ampliació de la xarxa ferroviària (Metro i FGC) i de tramvia

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

FMB Ferrocarril Metropolità de Barcelona

IN Intercanviadors

IVA Impost sobre el valor afegit 

MM Modernització i millora de les xarxes existents

PDI Pla Director d’Infraestructures

PDU Pla Director Urbanístic

PGM Pla General Metropolità 

PIB Producte Interior Brut

PMR Persones amb mobilitat reduïda

RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

RMB Regió Metropolitana de Barcelona

STI Sistema del Transport Integrat 

TAV Tren d’Alta Velocitat 

TETRA TerrestrialTrunked Radio

TIR Taxa Interna de Retorn 

TMB Transport Metropolità de Barcelona

TPC Infraestructures de transport per carretera

UAB Universitat Autònoma de Barcelona

UPC Universitat Politècnica de Catalunya

VAO Vehicles d’alta ocupació

XE Desplegament de la xarxa ferroviària estatal

Tercer informe de seguiment del pdl 2011-2020  maig 2017  

GLOSARI   



ANNEX 1  
ESTAT DE LES  
ACTUACIONS DEL pdI  
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Actuació   Situació actual (31 de desembre de 2015)  

PROGRAMA D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA FERROVIÀRIA (METRO i FGC) I DE TRAMVIA (SUBPROGRAMA XT)  

Metro i FGC  

Tramvia  

ANNEX 1 ESTAT DE LES ACTUACIONS DEL pdl    

AX01 Metro. L1 Hospital de Bellvitge – El Prat Estudi funcional redactat

AX02 Metro. L1 Fondo – Estació de Badalona Estudi informatiu tram Fondo-Lloreda / Sant Crist redactat, exposat a 
informació pública però no aprovat definitivament

AX03 Metro. L2 Sant Antoni - Parc Logístic Projecte constructiu redactat, però no aprovat

AX04 Metro. L3 Zona Universitària – Sant Feliu 
de Llobregat

Aprovats els estudis informatius i d’impacte ambiental del perllonga-
ment de l’L3 d’FMB Zona Universitària-Sant Feliu. Redactat el pro-
jecte bàsic del perllongament de l’L3  Zona Universitària – Esplugues. 
Encarregada la redacció del projecte constructiu del perllongament de 
l’L3 Zona Universitària – Esplugues de Llobregat

AX05 Metro. L3 Trinitat Nova – Trinitat Vella Pendent d’iniciar l’estudi informatiu. Inici de redacció previst propera-
ment

AX06 Metro. L4 La Pau - Sagrera TAV Pendent d’iniciar el projecte constructiu estació Santander L4 i desa-
fecció L9/L10

AX07 Metro. L9/L10 Aeroport/Zona Franca – 
Parc logístic – Zona Universitària

Obra en execució. El tram Aeroport – Zona Universitària es va inau-
gurar el 12 de febrer de 2016. Per l’any 2018 es preveu la posada en 
servei d’estacions de la futura L10 Sud.

AX08 Metro. L9/L10 Zona Universitària – La 
Sagrera Obres en execució. Pendent de represa

AX09 FGC. L8 Plaça Espanya - Gràcia Estudi informatiu redactat. Projecte bàsic en licitació

AX10 FGC. Terrassa Rambla – Terrassa Nacions 
Unides En servei des de juliol de 2015

AX11 FGC. Can Feu - Ca n’Oriac Obra en execució. Primer tram fins Sabadell – Plaça Major des de 
setembre de 2016

AX12 FGC. L6 Reina Elisenda - Finestrelles Aprovat l’estudi informatiu i d’impacte ambiental

AX13 Perllongament del Vallès Estudi previ en redacció

XT01 Articulació de les xarxes tramviàries a 
Barcelona Estudi informatiu i Projecte Constructiu en redacció

XT02 T3 Pas per Laureà Miró Informe de demanda redactat

XT03 T3 Sant Feliu de Llobregat – Quatre Ca-
mins Estudi d’alternatives redactat

XT04 T4 Sant Adrià – Port de Badalona Informe de demanda redactat. Inici de la redacció de la modificació 
puntual del PGM a l’àmbit del Front Litoral i de les tres Xemeneies.

XT05 Nova línia UAB Cerdanyola - Montcada Estudi informatiu redactat
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Actuació Situació actual (31 de desembre de 2015)

PROGRAMA DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA FERROVIÀRIA ESTATAL

ANNEX 1 ESTAT DE LES ACTUACIONS DEL pdl    

XE01 Duplicació Arenys de Mar – Blanes R1 Estudi funcional redactat

XE02 Nou accés Aeroport Obres d’infraestructures iniciades l’any 2015.

XE03 Nova línia orbital Estudi funcional finalitzat i PDU per a la reserva del sòl aprovat. En 
curs la revisió del PDU.

XE04 Duplicació Montcada – Vic R3

Projecte constructiu de duplicació de via al tram Parets del Vallès - 
La Garriga en redacció des de l’any 2015, per part d’Adif, i previsió 
d’impuls de la resta de projectes i estudis informatius per a la resta de 
trams entre Montcada i Reixac i Vic.

XE05 Túnel de Montcada Estudi informatiu pendent d’encàrrec

XE06 Nou traçat línia R2 Montcada i Reixac Projectes constructiu redactats i en curs. Pendent de l’acord amb el 
Ministeri de Foment

XE07 Nova línia Castelldefels – Cornellà – Zona 
Universitària Estudi informatiu redactat

XE08 Nou traçat l’Hospitalet de Llobregat Estudi informatiu finalitzat

XE09 Remodelació de l’estació de l’Hospitalet de 
Llobregat Actuació executada

XE10 Nou traçat Sant Feliu de Llobregat Projecte constructiu redactat. No hi ha cap programació per a les 
obres.

XE11 Altres actuacions En estudi
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Actuació Situació actual (31 de desembre de 2016)

PROGRAMA D’INTERCANVIADORS

IN01 Intercanviador Pl. Catalunya – Pg. de 
Gràcia

Estudi informatiu sotmès a informació pública però no aprovat 
definitivament

IN02 Ernest Lluch Obra civil finalitzada. Projecte d’arquitectura i instal·lacions redac-
tat sense programació de licitació

IN03 Ribera - Salines Estudi informatiu sotmès a informació pública però no aprovat 
definitivament

IN04 Nova estació de Rubí FGC Estudi informatiu redactat

IN05 Nova estació de Can Amat d’FGC Projecte constructiu finalitzat

IN06 Aparcaments d’intercanvi a la xarxa 
d’FGC En estudi

IN07 Aparcaments d’intercanvi a la xarxa de 
Renfe En estudi

IN08 Intercanviador Torrassa Redactat projecte bàsic (en col·laboració amb el Ministeri de 
Foment i l’Ajuntament de l’Hospitalet)

IN09 Intercanviadors i noves estacions a la 
línia R8

En servei l’estació de Volpelleres d’FGC des de 2010. Estació de 
Santa Perpètua de Mogoda: parcialment executada i pendent de 
licitació d’obres restants. Estació de Baricentro: realitzat estudi 
funcional (ATM). Intercanviador de  Barberà: en redacció estudi de 
viabilitat (Ministerio de Fomento) 

IN10Acabament de l’intercanviador de Mar-
torell En servei l’estació FGC des de maig de 2007

IN11 Intercanviadors virtuals en superfície Estudi funcional finalitzat

ANNEX 1 ESTAT DE LES ACTUACIONS DEL pdl    
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Actuació Situació actual (31 de desembre de 2016)

PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA

TPC01 Intercanviador Diagonal Oest Estudi informatiu finalitzat. Projecte bàsic redactat

TPC02 Sants estació Bus Estudi funcional

TPC03 Estació de La Sagrera bus Actuació integrada amb l’estació d’Alta Velocitat de La Sagrera

TPC04 Plataforma reservada a la C-245 entre 
Cornellà – Sant Boi – Castelldefels

Estudi informatiu aprovat. En redacció el nou projecte constructiu 
de tot el tram, amb previsió de finalització per l’any 2017, i previ-
sió d’inici d’obres el 2018 

TPC05 Plataforma reservada Eix de Caldes Estudi informatiu finalitzat

TPC06 Plataforma reservada bus marge 
esquerre Besòs Estudi d’alternatives finalitzat

TPC07 Carril Bus – VAO a la B-23 Estudi constructiu redactat

TPC08 Centres operatius de gestió Pendent

TPC09 Altres Carril Bus Estudi funcional realitzat

TPC10 Aparcament de dissuasió de busos Estudi funcional realitzat

ANNEX 1 ESTAT DE LES ACTUACIONS DEL pdl    
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Actuació Situació actual (31 de desembre de 2016)

PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ I MILLORA DE LES XARXES EXISTENTS

MM01 TMB. Actuacions en infraestructura i 
estacions

Inversió en estacions i en renovació de túnels. Finalitzada l’adap-
tació a PMR de les estacions de Collblanc, Zona Universitària i 
Poblenou

MM02TMB. Actuacions en sistemes i ins-
tal•lacions

Inversió en sistemes elèctrics i en equips per a la millora de la 
seguretat

MM03 TMB. Actuacions en tallers i cotxeres Adequació de tallers i cotxeres

MM04 TMB. Material mòbil Renovació de l’interiorisme i en gran manteniment de les unitats 
de tren. Adquisició material mòbil L9.

MM05 FGC. Actuacions en infraestructura i 
estacions

Diverses millores en infraestructura i seguretat. En execució les 
obres d’adaptació a PMR de Sarrià i Putxet. Obres d’ampliació de 
l’andana ascendent de l’estació de Provença iniciades. Redac-
tat el projecte de supressió del pas a nivell d’Igualada. Estudi 
informatiu d’enllaç amb les vies d’Adif als tallers de Rubí i sotmès 
a informació pública

MM06 FGC Actuacions en sistemes i instal·la-
cions

Modernització de les comunicacions i ampliació i renovació 
d’energia a les línies B-V i L-A. Instal·lació sistema integrador de 
comunicacions TETRA. En execució senyalització ATP-ATO a la 
línia B-V

MM07 FGC. Material mòbil Renovació del material mòbil (40 unitats) a la línia B-V. Les darre-
res unitats es lliuraran l’any 2015.

MM08 XFE. Modernització i millora de la xarxa 
de Rodalies

Ha finalitzat la remodelació del baixador de Passeig de Gràcia i 
l’adequació de les sortides d’emergència i elements d’evacuació, 
i s’estan executant les obres de les marquesines, il·luminació i 
paraments verticals de les andanes. 
S’ha adjudicat la renovació de 120 unitats 447 (s’ha finalitzat la 
renovació de 49 unitats). S’aplica un pla de regionalització de 18 
UT de la sèrie 447 i una modificació d’interiorisme i adaptació de 
14 UT’s s-447 per a serveis de llarg recorregut.
El Ministeri de Foment es va comprometre, a partir de la proposta 
feta pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a impulsar un 
conjunt d’actuacions prioritàries a la XFIG per a la millora de la se-
guretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de Catalunya 
amb una inversió inicial prevista de 306 M€, a executar durant el 
període 2014-2016, que inclou actuacions de millora de l’acces-
sibilitat en estacions amb més de 0,5 milions de viatgers/any, i 
actuacions de modernització i millora de via, subestacions, línia 
aèria de contacte, instal·lacions de seguretat i infraestructura. En 
el moment actual el Ministeri de Foment ha impulsat els projectes 
o les obres de la major part de les actuacions.

MM09 Implantació del nou sistema de valida-
ció i venda sense contacte Adjudicat el concurs a SOC Mobilitat
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Imports de la Infraestructura: 

FGC a Sabadell

Import pdI 2009 
(M€ IVA exclòs)  

Import pdI 2002
(M€ IVA exclòs)  

Real  
(M€ IVA exclòs)  

 117.8 117.8 430  

ANNEX 2  FITXES DE LES ACTUACIONS FINALITZADES DEL pdl 2011-2020   

Actuació:  
Perllongament d’FGC a Sabadell  
(fase 1, de Can Feu-Gràcia a Plaça Major)  

Descripció de l’actuació: 

La posada en servei de la prolongació de la línia a Sabadell culmi-
narà pel 2017, amb 3,7 quilòmetres de via i tres estacions més (Creu 
Alta, Plaça Espanya i Ca n’Oriac). En total, la prolongació del Metro 
del Vallès a Sabadell abasta 5,2 quilòmetres 4,4 dels quals, de nova 
línia (i via doble), cinc estacions i unes cotxeres a Ca n’Oriac. Aques-
ta actuació suposa una inversió de 430 milions d’euros.

Les característiques de les noves estacions són les següents:

Estació Can Feu – Gràcia: Aquesta instal·lació, adaptada a perso-
nes amb la mobilitat reduïda, és resultat de la remodelació i soterra-
ment de l’actual Sabadell Estació. Consta de 2 plantes soterrades: 
el vestíbul, amb més de 400 metres quadrats de superfície i la de les 
andanes, amb dues andanes i tres vies. Per a facilitar els moviments 
dels usuaris, hi ha escales fixes, mecàniques i tres ascensors. L’es-
tació ha estat dissenyada per l’arquitecte David Viaplana.

Estació Plaça Major: Aquesta estació substituirà a la de Sabade-
ll Rambla, situada a uns 250 metres de distància. També adaptada 
amb persones amb la mobilitat reduïda, compta amb tres plantes –
vestíbul de prop de 800 metres quadrats de superfície, nivell intermedi 
per a dependències tècniques i el nivell inferior, amb una única anda-
na central– i dues plantes d’aparcament sobre l’estació. L’estació té 
escales fixes i mecàniques i dos ascensors. Ha estat dissenyada pel 
mateix arquitecte que Can Feu -  Gràcia.

Font: pdI 2011-2020 i Generalitat de Catalunya  

Promotor de l’actuació: 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Explotador de l’actuació: 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Fites: 

Posada en servei del perllongament de Sabadell del tram Can Feu-Gràcia a Plaça Major el 12 de setembre de 
2016, i previst la resta del tram fins a Ca n’Oriach pel 2017.

Beneficis socials: 

Actuació prevista al PDI 2011-2020, que suposa: 
Incrementar la cobertura territorial ferroviària.
Generar un nou punt d’intercanvi entre la xarxa d’FGC i la de Rodalies. 
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