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Antecedents

 Estatuts de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità). L’article 4.1 encomana a l’ATM “la

planificació d’infraestructures de transport públic col·lectiu’  pdI 2001-2010, aprovat

definitivament l’abril de 2002.

 “El pdI es concep com un pla flexible, lliscant, a desenvolupar en programes quinquennals”

(p.11 de la memòria inicial del pdI 2001-2010).

 Abril 2006: actualització quinquennal del pdI 2001-2010.

 Juliol 2008: redacció d’un nou pdI 2009-2018.

 Abril 2010: consultes públiques prèvies sobre l’ISA del pdI 2009-2018 a partir de l’avanç

del pla.

 Abril 2011: acord d’inici redacció d’un nou pdI 2011-2020 i de deixar sense efecte els

acords de juliol de 2008 i abril de 2010 relatius a l’avanç del pdI 2009-2018 i la seva ISA

preliminar.

 Juny 2011: consultes públiques prèvies sobre l’ISA del pdI 2011-2020 a partir d’una

memòria ambiental preliminar.
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Tramitació

 Document ambiental de referència: desembre de 2011. 

 Aprovació inicial del pdI: juny 2012. 

 Informació pública: fins a octubre 2012. 

 Aprovació de l’informe d’al·legacions pel Consell d’Administració de l’ATM i

introducció al pdI de les modificacions que se’n derivin: abril 2013. 

 Sol·licitud d’informes preceptius (CCM, CADS, CCTSV, CTESC, etc.) i tramesa de

la memòria ambiental a la DGPA: maig 2013. 

 Incorporació suggeriments: juliol 2013. 

 Aprovació del pdI 2011-2020 pel Consell d’Administració de l’ATM: juliol 2013. 

 Aprovació definitiva: novembre 2013. 

CALENDARI
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 El període d’al·legacions va finalitzar el mes d’octubre de 2012.

 S’han presentat 70 al·legacions, de les quals 44 corresponen a administracions públiques 

(29 corresponen als ajuntaments).

 El seu contingut fa referència a la programació de les actuacions, possibles millores de 

traçat, finançaments i aspectes ambientals.

 Les 26 al·legacions restants corresponen a organismes privats.

 El seu contingut és molt més variat: propostes de noves línies ferroviàries, temes de 

gestió, impactes ambientals, etc.

 El Consell d’Administració de l’ATM del 15 de maig de 2013 aprovà el document “Informe 

sobre les al·legacions presentades al pdI 2011-2020”.

INFORMACIÓ D’AL·LEGACIONS

Tramitació
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 Durant els mesos de maig, juny i juliol, el pdI 2011-2020 s’ha sotmès a informe global de 

quatre Consells Consultius, d’acord amb l’article 4.3 del Decret 466/2004 de 28 de 

setembre:

- Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

- Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.

- Consell de Treball, Econòmic i Social.

- Consell de la Mobilitat.

 A banda, s’ha sotmès a la resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals 

relativa a la Memòria Ambiental.

Tramitació
CONSELLS CONSULTIUS
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Balanç pdI 2001-2010 (1)

AX04 L2. Pep Ventura - Badalona Pompeu Fabra

AX05 L3. Canyelles - Trinitat Nova

AX07 L5. Horta - Vall d'Hebron

AX08 L9. Aeroport – Zona Universitària

AX11 L9. Can Zam - La Sagrera

AX11 L10. Gorg - La Sagrera

AX14 FGC. Terrassa Rambla – Nacions Unides

AX18 L11. Trinitat Nova - Can Cuiàs

AX12a Tramvia Diagonal - Baix Llobregat

AX12b Tramvia Diagonal - Besòs

IN03 Sagrera Meridiana

MM01 Conversió L4 a L2

MM04 Adaptació estacions a PMRs

MM09 Semisoterrament a Pallejà

MM10 Desdoblament el Palau - Martorell

MM11 Desdoblament Martorell - Olesa

MM13 FGC. Adaptació a PMR's. Estació de Gràcia

Principals realitzacions

AX09 L10. Zona Franca – Zona Universitària

AX15 FGC. Sabadell Estació - Ca n'Oriac

Actuacions en obres



El compliment del pdI per part de la Generalitat de Catalunya 

se situa en torn el 80 %.
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Balanç pdI 2001-2010 (2)

• De les 52 actuacions previstes

 23 actuacions han finalitzat

per un import de 4.015 M€.

(10 d’elles del programa AX)

 17 actuacions estan en

construcció adjudicades per un

import de 6.523 M€.

 11 actuacions no s’han iniciat,

per un valor de 2.942 M€.

Actuacions Generalitat
(Ampliació de Xarxa, ModernitzacIò i Millora, 

i Intercanviadors )
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Balanç pdI 2001-2010 (3)

El programa de Xarxa Ferroviària Estatal consta de 19

actuacions.

 S’ha finalitzat l’actuació ‘XE01. Reconversió a

viatgers línia el Papiol – Mollet’ i ‘XE07. Noves

Estacions Terrassa-Est’

 Estan iniciades les actuacions:

‘XE17. Modernització i millora de les

instal·lacions de seguretat’.

‘XE19. Nou material de Rodalies’.

 Les 15 actuacions restants no s’han iniciat.

El grau de compliment del programa XFE del pdI és del 10%
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Criteris generals 

d’elaboració del nou PDI 

2011 - 2020

El PDI dibuixa l’escenari objectiu de la planificació d’infraestructures a llarg termini, un

sistema integral (amb independència de qui pugui ser l’operador en cada cas)

Són criteris centrals del pla la captació de nova demanda i el mallat de la xarxa

(tancament d’anelles)

Atesa la conjuntura econòmica, les actuacions s’han classificat en:

- Obres a finalitzar abans de 2020.

- Obres a iniciar abans de 2020.

- Projectes a redactar abans de 2020.

- Estudis de viabilitat a realitzar.

La selecció d’inversions del PDI s’ha realitzat mitjançant una metodologia cost-benefici

per garantir una taxa interna de retorn (TIR) adequada, en termes de rendibilitat

socioeconòmica i mediambiental:

• Valoració de la demanda i dels beneficis operatius

• Beneficis mediambientals



Objectius 

ambientals i 

de mobilitat: 

2020
Increment quota modal 

transport públic
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Consum energètic 

associat al transport

Ús combustibles 

derivats del petroli

Emissions GEH associades 

a la mobilitat

Emissions NOx

Emissions PM10

1.077   ktep / any                    -12,2%

989    ketp / any                    -15,0%

Reducció consums i 

emissions

3.164  ktones / any                  -12,2%

11.049   tones / any                  -13,6%

805   tones / any                  -14,7%

Quota modal sobre mitjans mecanitzatsIncrement 

transport públic

Valor 2020 Variació 2010- 2020
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Novetats. Anàlisi Cost-Benefici

En el seu dia, les actuacions incloses en el pdI 2001-2010 es van avaluar a partir d’un

anàlisi Cost – Benefici que principalment incorporava com a inputs, la inversió, els costos

d’explotació, els estalvis de temps associats als usuaris del sistema ferroviari i per menor

congestió de la xarxa viària, menor accidentabilitat i menor contaminació.

Per a la planificació, el pdI 2011-2020 aplica un nou ACB millorat, a partir d’una

reelaboració realitzada per TES i l’ATM, que incorpora nous elements:

- benefici intern: reducció cost funcionament del vehicle privat

- costos externs: soroll, vibració, canvi climàtic, efectes avant-post, etc.

- s’amplien els costos ambientals (efecte frontera, danys natura i ocupació de l’espai)

- s’ha avaluat l’impacte ambiental dels sistemes constructius de cara a millorar la 

selecció de les alternatives.

Per a l’execució del Pla, el DTES, L’ATM i el Col·legi de CCP han signat un conveni per

desenvolupar una nova metodologia d’avaluació cost-benefici que permetrà una millor

valoració del retorn social, ambiental i econòmic de la inversió. No s’iniciarà cap actuació

que no superi aquests criteris.
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Novetats. Altres consideracions

El pdI 2011-2020 incorpora un nou programa d’Infraestructura de Transport públic 

per Carretera, que inclou les actuacions:

- Noves estacions de busos en grans intercanviadors.

- Plataformes reservades de bus.

- Carrils bus-VAO.

- Intercanviador Diagonal Oest.

- Altres actuacions.

El pdI 2011-2020 planteja un mecanisme de revisió automàtica per a l’any 2015 en 

cas de canvi de conjuntura econòmica.
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Presentació de la proposta 

del pdI 2011-2020

PROGRAMES DEL PDI

AX Ampliació de xarxa

XE Xarxa ferroviària de l‘Estat

IN Intercanviadors

TPC Transport públic per carretera

MM Modernització i millora

 El pdI s’estructura en un

conjunt de 59 actuacions

agrupades en 4 programes de

nova infraestructura i 1 de

modernització i millora.

 Una part molt important del

programa AX la conforma

l’acabament de les obres que

actualment es troben en

execució.

 El programa XE recull les

inversions previstes en el Pla

de Rodalies 2008-2015.
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Priorització (1)

El pdI 2011-2020 es pot estructurar

en quatre blocs:

 Obres a finalitzar abans de 2020.

 Obres a iniciar abans de 2020.

 Projectes a redactar abans de 2020.

 Estudis de viabilitat a realitzar.

AX06 Metro. L4 La Pau - La Sagrera

AX07 Metro. L9/L10 Aeroport/Zona Franca - Parc Logístic -

Zona Universitària

AX08 Metro. L9/L10 Zona Universitària - La Sagrera 

AX10 FGC. Terrassa Rambla - Terrassa Nacions Unides

AX11 FGC. Sabadell Estació - Ca n'Oriac

AMPLIACIÓ DE XARXA

XARXA FERROVIÀRIA DE L’ESTAT

XE09 Remodelació de l’estació de l’Hospitalet de Llobregat 
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OBRES A FINALITZAR



Priorització (2)

AX04 Metro. L3 Zona Universitària - Esplugues

AX05 Metro. L3 Trinitat Nova -Trinitat Vella

AX09 FGC. L8 Plaça Espanya - Gràcia

XT01 Articulació de les xarxes tramviàries a Barcelona 

XT02 T3 Pas per Laureà Miró 

XE01 Duplicació Arenys de Mar - Blanes R1 

XE02 Nou accés Aeroport 

XE04 Duplicació Montcada - Vic

XE05 Túnel de Montcada

XE06 Nou traçat línia R2 Montcada i Reixac 

XE07 Nova línia Castelldefels - Cornellà - Zona Universitària

XE08 Nou traçat l’Hospitalet de Llobregat

XE10 Nou traçat Sant Feliu de Llobregat

XE11 Altres actuacions

ACTUACIONS A INICIAR ABANS DE 2020

AMPLIACIÓ DE XARXA XARXA FERROVIÀRIA DE L’ESTAT
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Priorització (3)

ACTUACIONS A INICIAR ABANS DE 2020

INTERCANVIADORS

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA

MODERNITZACIÓ I MILLORA

 Per la resta de programes

(Intercanviadors, Infraestructura

de Transport per Carretera i

Modernització i Millora) l’objectiu

és l’inici abans del 2020.
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Priorització (4)

PROJECTES I ESTUDIS

PROJECTES A REDACTAR ESTUDIS DE VIABILITAT

AX01 Metro. L1 Hospital de Bellvitge - El Prat

AX02 Metro. L1 Fondo - Estació de Badalona

AX03 Metro. L2 Sant Antoni - Parc Logístic

AX12 FGC. L6 Reina Elisenda - Finestrelles

AX13 FGC. Perllongament Vallès

XT03 T3 Sant Feliu de Llobregat - Quatre Camins

XT04 T4 Sant Adrià - Port Badalona 

XT05 Nova línia UAB Cerdanyola - Montcada

XE03 Nova línia orbital

IN04 Nova estació Rubí FGC

Quadruplicació de vies Castelldefels-Sants

Tercera via R4 Sabadell i Cerdanyola

Millores de traçat a la R4 Coll de Cardús

Integració ferroviària Vilanova i Sitges

Nova estació Congost a Manresa

Nova estació Segle XX a Terrassa (FGC)

Noves estacions (propostes Via Vallès)

Perllongament tramvia fins al centre de Montcada

Perllongament Tramvallès

Nou carril bus C-31
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Pressupost i finançament (1)

AX Ampliació de xarxa 2.764,3

XE Xarxa ferroviària de l‘Estat 4.564,5

IN Intercanviadors 409,4

TPC Transport públic per carretera 362,1

8.100,3

PRESSUPOST NOVA INFRAESTRUCTURA
 Pressupost IVA exclòs, sense

incloure despeses financeres

 Una part important d’aquesta

inversió correspon a obres en

execució, amb despesa ja

compromesa.

 L’efectivitat del programa de

modernització i millora resta pendent

de la concreció dels respectius

contractes programa amb els

operadors.
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Pressupost i finançament (2)

FINANÇAMENT

Generalitat Estat

En 

execució
Noves

Total 

Generalitat

En 

execució
Noves

Total 

Estat
TOTAL

AX 2.048,1 716,2 2.764,3 0,0 0,0 0,0 2.764,3

XE 0,0 0,0 0,0 10,0 4.554,5 4.564,5 4.564,5

IN 10,2 242,2 252,4 0,0 157,0 157,0 409,4

TPC 0,0 351,1 351,1 0,0 11,0 11,0 362,1

TOTAL 2.058,3 1.309,5 3.367,8 10,0 4.722,5 4.732,5 8.100,3

 El pressupost del pdI en nova 

infraestructura ascendeix als 

8.100,3 M€ (sense modificació 

i millora).

 El pressupost a càrrec de la 

Generalitat és d’uns 3.367,8 

M€. D’aquest pressupost, 

2.058,3 M€ corresponen a 

obra ja iniciada (un 61%) i la 

resta correspon a nous 

compromisos.

 El pressupost a càrrec de 

l’estat és uns 4.732,5 M€, i 

correspon a actuacions a 

iniciar en la pràctica totalitat



Muntaner, 315-321

08021 Barcelona

Tel. + 34 93 362 00 20

Fax + 34 93 362 00 22

www.atm.cat

e-mail: atm@atm.cat

Autoritat del 

Transport 

Metropolità
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