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Introduccio

El Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020 — 2025
(pdM 2020 — 2025 d’ara endavant), va ser aprovat definitivament en data 14/07/2020 (Acord de

Govern GOV/92/2020), i té per objecte planificar la mobilitat del SIMMB tot tenint presents totes les
modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies, d’acord amb els principis i els objectius

que emanen dels articles 2 i 3 de la Llei de la mobilitat.

Tal com es descriu en el seu programa de seguiment es preveu la realitzacié d’un informe anual de
seguiment en els que es valora I'estat d’execucio de les mesures i actuacions previstes, i es realitza una
actualitzacio dels indicadors de sequiment.

Tenint en compte que el pdM 2020 — 2025 va ser definitivament aprovat el juliol de 2020, durant la
pandémia sanitaria de la COVID 19, s’ha cregut oportu du a terme aquest primer informe de seguiment,
amb dos objectius basics:

e Realitzar un sequiment del grau d’execucio de les mesures proposades pel Pla, analitzant les
actuacions que s’han dut a terme durant els anys 2020 i 2021, i actualitzacio dels valors de
seguiment de les mesures a any 2021.

e Du aterme un refos dels indicadors de mobilitat i de sequiment ambiental dels valors de partida
(amb data de 2017) per tal de disposar de valors actualitzats i que permetin realitzar seguiment
acurat dels seus valors. Per aquells indicadors que es disposa informacio s’ha incorporat I'any
2020 2021.

Aixi, el present document, s’organitza en tres blocs:

e  Explicacié de la nova eina en linia pel sequiment del pdM

e Un apartat en qué s’analitza el grau d’execucio de les diferents mesures previstes pel pdM.
Aquesta analisi es fa de forma general pel global del pdM, perd també de forma particular pels
diferents eixos del pla.

e Un apartat en qué s’actualitzen els indicadors de partida corresponents a I’any 2017
corresponents als indicadors generals de mobilitat i de sequiment ambiental i que ha estat
necessari ajustar a partir d’actualitzacions en les metodologies de calcul.

El desenvolupament de les mesures s’ha dut a terme a partir del treball conjunt amb els diferents agents
responsables i implicats que es detallen a cadascuna de les mesures, amb els quals s’ha celebrat una
primera reunio d’inici del sequiment del pdM, en les que s’han revisat les actuacions executades i els
valors de sequiment de les mesures. El sequiment de I’execucié de cada una de les mesures (i accions) es
podra consultar en linia, tal com es mostra al segiient apartat.

Per tant, el present document té per objectiu posar al dia I’estat de desenvolupament de les mesures
previstes al pdM 2020 — 2025 i actualitzar els indicadors de seguiment que han de permetre efectuar el
correcte sequiment del pdM en els anys proxims.


https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm2020-2025/ACORD-GOV.92.2020-de-14-de-juliol.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm2020-2025/ACORD-GOV.92.2020-de-14-de-juliol.pdf
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Aspectes a tenir present:

Per a aquest informe s’ha celebrat una primera reunio de seqguiment amb els agents
responsables de I'execucid de les mesures, si bé d’alguns no ha estat possible recollir tota la
informacié necessaria per avaluar el desenvolupament de les actuacions.

Es considera que el fet d’haver dut a terme la reunid inicial amb tots els agents, permetra un
major ritme de desenvolupament de les actuacions previstes i un impuls, per tant, al
desenvolupament de les mesures del pdM.
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Nova eina pel seguiment del PDM

S’ha creat una nova eina en linia per consultar de forma interactiva les dades de sequiment del PDM i
que faciliti I'andlisi per diferents variables. Permet analitzar la informacié segons:

e Fixos

e Mesures

e Accions

e  Objectius estrategics
e Corredors
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|5eguiment de les mesures

La proposta del pdM 2020 — 2025 s’articula a través de 89 mesures distribuides en 10 eixos d’actuacio:

Eixos del pdM

e EIX 00: GOVERNANCA, PLANIFICACIO | DIGITALITZACIO DE LA
[]? MOBILITAT
e
EIX 01: EINES PER UNA MOBILITAT SALUDABLE
L
Eé? EIX 02: XARXES DE MOBILITAT ACCESSIBLES | SEGURES
[ ]
f EIX 03: SERVEI DE TRANSPORT PUBLIC INCLUSIU | DE QUALITAT
[ ]
E EIX 04: ALTRES FORMES DE MOBILITAT RESPONSABLES | EFICIENTS
m EIX 05: NOVA GESTIO DE LA DUM | LA LOGISTICA
. EIX 06: ACCES SOSTENIBLE A LES ZONES D’ACTIVITAT ECONOMICA | ALS
E'FI_ POLS DE MOBILITAT
& EIX 07: TRANSICIO ENERGETICA | ECONOMIA
o EIX 08: EINES PER LA MILLORA CONTINUA DE LA
'lg MOBILITAT
® ;
'i‘ EIX 09: INNOVACIO DE LA MOBILITAT

Tot i que posteriorment es detallara I’analisi pels diferents eixos, amb la voluntat de tenir una primera
imatge global del grau de desenvolupament del pdM (i partint de les dades del ritme d’execucid de les
mesures), I’estat per eixos es pot sintetitzar en la segiient imatge, en la que es mostra el ritme d’evolucio
de cadascun dels eixos, per tal de diferenciar aquells eixos que avancen al ritme previst i aquells que van
a un ritme inferior al previst:
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Grafic 2.1.

Esquema global del ritme d’evolucio dels diferents
eixos 2021 (*)
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(*) La grafica s’ha realitzat a partir de les dades de ritme de sequiment de les mesures dels diferents

eixos.

En I'ambit general, i tal com es pot veure en els segiients apartats, els principals resultats que es recullen
al llarg del present informe a partir de la informacio recopilada se sintetitzen en:

e Avancen a bon ritme les mesures corresponents al desenvolupament de les ZBE, a la creacio
d’una xarxa de mobilitat resilient i sequra, a I’eficiéncia de la xarxa de ferrocarril i a la millora
del servei de diferents operadors ferroviaris de transport public.

e També s’esta desenvolupament a un bon ritme aquelles mesures relacionades amb la mobilitat
saludable, i el desenvolupament d’elements de planificacio com els PMU. S’ha realitzat
I"aprovacid inicial del PDU parké&ride i el teletreball esdevé una nova eina de gestio laboral cada
vegada més present.

e [’eix 8 registra un desenvolupament baix i, per tant, caldra impulsar eines per la millora
continua de la mobilitat a través d’accions relacionades amb I'educacic i la cultura de la

mobilitat.
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e L’eix menys desenvolupat és el 9 (innovacio de la mobilitat), que probablement s’ha vist afectat
per I'impacte de la Covid; aixi doncs caldra iniciar en els proxims mesos accions relacionades
amb aquest eix com per exemple accions en relacio la robotica o la conduccié autonoma, per
posar dos exemples.

e Esdestaquen aquelles accions relacionades amb els objectius estratégics entorn de la mobilitat
intel-ligent i digital i amb la mobilitat eficient i productiva. Elements com el desenvolupament
de I'Observatori de la Mobilitat de Catalunya o la implementacid del teletreball donen impuls al
compliment i desenvolupament d’aquests objectius.

Tot i que el pdM és impulsat i coordinat per I’Autoritat del Transport Metropolita (ATM), el
desenvolupament i execucio de les actuacions vinculades a les diferents mesures correspon a gairebé 30
agents implicats en la planificacio i la gestio de la mobilitat.

Previament a la redaccio d’aquest informe de seguiment del pdM s’han mantingut reunions amb
representants dels diferents agents responsables del desenvolupament de les mesures i amb gran part
dels agents implicats. En aquestes reunions s’ha valorat I'estat de desenvolupament de les diferents
mesures i s’han actualitzat els valors de sequiment d’aquestes a data 2021. Aixi mateix, aquestes
reunions s’han aprofitat per analitzar aquelles mesures que cal potenciar, cadascu des del seu ambit
d’actuacio, al llarg dels proxims anys amb I'objectiu de millorar el ritme de sequiment i els indicadors

associats.
Aquestes mesures s’analitzen en el present apartat des de les segiients perspectives:

e Analisi global de I'estat de desenvolupament de les mesures i, per tant, del global del pdM

e Analisi detallada per eixos, en qué s’analitza de forma més concreta I’evolucio dels diferents
eixos on s’inclou una matriu resum de I’evolucio de cadascuna de les mesures. Aquesta analisi
més detallada es veu complementada de forma directa a I’'annex on s’analitzen de forma
detallada cadascuna de les 89 mesures.

Seguiment global del pdM

Grau d’execucio global

El pdM s’estructura amb 89 mesures que es desenvolupen mitjangant 503 accions. L’analisi global de
totes les accions del pdM mostra que I'any 2021 s’han iniciat un 70% de les accions; de les no iniciades, la
gran majoria d’elles ja estava previst que no es comencessin durant els primers anys de desplegament
del pdM.

En un 30% de les accions, el grau d’execucio es troba en estat inicial, fet que, per altra banda, és logic
tenint en compte que ens trobem en els primers anys de desenvolupament del pdM. Alhora, el 22% de les
accions ja es troben a un ritme intermedi, i que hauria de ser I'estat predominant al llarg del 2022-23, i,
per tant, en el proper informe de seqguiment.

Tenint en compte que en aquesta valoracio s’inclouen les accions realitzades fins al 2021, es considera
que el grau d’execucio de les mesures és adequat i es troba ben encaminat per assolir els objectius del
pdM I'any 2025. Cal tenir en compte que durant els anys 2020-2021 la crisi sanitaria de la COVID19 va
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afectar el desenvolupament d’alguns dels eixos, per prioritzar-ne d’altres que donessin resposta a les

noves demandes de mobilitat vinculades al nou escenari socioeconomic.

En I'analisi per eixos, que es du a terme en el seglient apartat, es podra analitzar més en detall el grau
d’execucio de les diferents mesures per cadascun d’aquests.

Grafic 2.2.

Nombre d’accions segons grau d’execucio (total pdM)

@ No iniciada
@ Inicial
Intermedi

@ Avangat

@Finalitzada

Ritme d’execucié global

Amb relacié al ritme d’execucio de les accions del pdM, que pondera I'estat actual amb la previsio que es
va fer en el moment de redaccio de les accions aquest és diferenciat. En aquest no es consideren aquelles
accions previstes per ser iniciades/desenvolupades el 2021, i per tant aquelles accions previstes per
engegar a partir del 2022, no s’han considerat.

En aquest cas, de les 492 accions (corresponents a 84 mesures), el 41% segueix un bon ritme d’execucio,
mentre que el 30% van a un ritme lent i un 29% no s’han comengat.

En aquest sentit, de cara als seglients mesos, caldra analitzar les accions que van amb ritme lent, o aquelles
que no s’han iniciat (i es preveia posar en marxa durant els dos primers anys), per tal d’impulsar les
actuacions previstes, o en alguns casos valorar la necessitat de variar els objectius o les actuacions que
s’havien previst.
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Grafic 2.3.

Nombre d’accions segons ritme d’execucio previstes
pel 2021 (total pdM)

Ritme d’execucio Nombre d’accions % d’accions
No iniciada 142 29%
Ritme lent 148 30%
Bon ritme 202 41%
Total 492

I Analisi de mesures per eixos

Valoracid global dels eixos

Grau d’execucio per eixos

Tots els eixos han iniciat les mesures de manera amplia, tot i que bona part d’ells inclouen alguna accid
pendent d’iniciar. Per altra banda, tots els eixos exceptuant el 8 (Eines per la millora continua de la
mobilitat) i el 9 (Innovacio de la mobilitat) compten amb alguna accid ja finalitzada.

Els eixos que segueixen un grau de desenvolupament més avangat sén I’1, el 3 i el 5.

Les mesures referents a I’eix 1 (Eines per una mobilitat saludable) sén les que es troben en un grau més
avangat, ja que de les 8 mesures corresponents, 5 compten amb accions en una fase avangada o fins i
tot, han finalitzat. Cal destacar el bon ritme d’execucié de la mesura relacionada amb la mobilitat
resilient i d’adaptacio als canvis, aixi com la de Zona de Baixes Emissions.

Pel que fa a I’eix 3 (servei de transport public inclusiu i de qualitat) aquelles mesures més
desenvolupades sén les corresponents al servei de FGC sequit de Rodalies i el programa EXPRES.CAT. Pel
que fa a la xarxa de rodalies caldra continuar completant les infraestructures plantejades al PDI 2021-
2030 per aconseguir augmentar la capacitat de la xarxa.

L’eix 5 (nova gestié de la DUM i la logistica) segueix un ritme de desenvolupament lleugerament superior
al previst inicialment. Totes les seves mesures tenen un grau d’implementacio entre un 9% i un 45%.
Aquelles mesures on s’hi ha posat més emfasis son les relacionades amb el desenvolupament d’un
sistema logistic sostenible i mesures de distribucio urbana de mercaderies.

Per tant, com es pot observar, tenint en compte que el pdM es va aprovar en data de juliol de 2020, el
periode excepcional en termes de mobilitat causat per la COVID 19 durant els anys 2020 i 2021, es
considera que el ritme d’execucio és coherent amb aquest moment, i que en el proper informe de
seguiment, els eixos hauran de tenir un nombre majoritari de mesures en grau intermedi o avangat.
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En les taules resum que s’adjunten al final d’aquest apartat es pot veure el detall d’execucio de les
diferents accions que configuren cadascun dels eixos.

Grafic 2.4.

Nombre d’accions segons grau d’execucio per eix
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Ritme d’execucio per eixos
El ritme d’execucio dels eixos del pdM presenta un comportament diferenciat si es comparen entre ells.

Tal com s’ha comentat anteriorment, I’analisi del ritme d’execucio de les accions del pdM se centra en
aquelles accions previstes per ser iniciades/desenvolupades el 2021, i per tant aquelles accions previstes
per iniciar a partir del 2022, no s’han considerat.

Destaca I'eix 3 (Servei de transport public inclusiu i de qualitat) el qual té més de la meitat de les accions
que s’estan desenvolupant a bon ritme. Per contra, I’eix 9 (Innovacié de la mobilitat) és el que experimenta
un desenvolupament més lent, seguit de I'eix 6 (Accés sostenible a les zones d’activitat economica i als
pols de mobilitat), en part causat per I'impacte de la crisi sanitaria de la COVID 19 que ha posposat el seu
desenvolupament per la prioritzacio d’altres eixos que permetin donar resposta a les necessitats del
moment. Pel desenvolupament de I’eix 6 i I’eix 9, cal la implicacio de les empreses, ja que tenen un destacat
paper pel seu desenvolupament. Durant el periode de la crisi sanitaria les empreses han prioritzat donar
resposta a altres necessitats per fer front a la COVID, motiu pel qual el desenvolupament d’aquests dos
eixos s’ha vist prorrogada.

Segons el percentatge d’accions no iniciades per eixos, els eixos 5 (nova gestié de la DUM i la logistica), 3
(servei de transport public inclusiu i de qualitat) i 1 (Eines per una mobilitat saludable) son els que registren
menys accions previstes per iniciar que a 2021 no s’han iniciat.

Altrament, cal destacar els eixos 2 (xarxes de mobilitat accessibles i sequres) i 7 (transicié energética i
economia), ja que un 45% i un 46%, respectivament, de les accions segueix un bon ritme de
desenvolupament. Referent a I’eix 2 es destaca I'alt grau d’implantacio d’accions relacionades amb els
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desplagaments segurs i els intercanviadors; mentre que de I'eix 7, cal destacar la millora de I'eficiéncia de
la xarxa de ferrocarril.

Grafic 2.5.

Nombre d’accions segons ritme d’execucio i eix,

previstes pel 2021 (total pdM)

@ 1. No iniciada @ 2. Ritme lent @ 3. Bon ritme

100%
0%
EAOD EA1 EA2 EA3 EA4 EAS5 EA6 EA7 EA8 EA9

Analisi detallat per eixos

En aquest apartat es du a terme una analisi més detallada del grau i ritme d’execucié dels 10 eixos que
conformen el pdM. Es detalla el grau i ritme d’execucic6 de les diferents mesures i es realitza una analisi
dels principals elements i causes a tenir en compte per a la valoracié de I’evolucié de cadascun dels eixos.

Es presenta préviament, com a element de contextualitzacid, quadre resum de I’estat general de
desenvolupament dels diferents eixos per a, posteriorment, analitzar de forma detallada cadascun dels
eixos i les seves mesures. L’estat general s’analitza a partir de la segiient simbolitzacio:
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Bon ritme general de desenvolupament, complint de forma majoritaria amb les
previsions del pdM pel que fa a actuacions i evolucio dels objectius de seguiment, i en
els que caldra el manteniment d’aquest ritme.

]

Ritme lent de desenvolupament de I’eix, i que implica la necessitat de potenciar de
forma immediata les actuacions previstes

Eix amb un ritme de desenvolupament desigual pel que fa a les mesures, i en el que
caldra mantenir aquelles que avancen a bon ritme, i potenciar aquelles que presenten
un menor ritme de desenvolupament.

Aixi, els eixos, presenten a nivell general, el segiient estat de desenvolupament:

v

Eix 00: governanca, planificacio i digitalitzacio de la mobilitat

G
.

Eix 01: eines per una mobilitat saludable

Eix 02: xarxes de mobilitat accessibles i segures

Eix 03: servei de transport public inclusiu i de qualitat

Eix 04: altres formes de mobilitat responsables i eficients

Eix 05: nova gestio de la dum i la logistica

Eix 06: accés sostenible a les zones d’activitat economica i als
pols de mobilitat

Eix 07: transicio energética i economia

Eix 08: eines per la millora continua de la mobilitat

Eix 09: innovacié de la mobilitat

- -] |-
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EIX 00: Governanga, planificacio i digitalitzacio de la mobilitat
Grau d’execucio promig de les accions de I’eix

EA0.01. Governanga i marc regulador eficient i coordinat

EAD.02. La mobilitat com a element clau en el planejament urbanistic i territorial

EAD.03. Perspectiva de génere: una visio inclusiva en el nou model de mobilitat

EAO0.04. La salut: una nova variable a considerar en la planificacié de la mobilitat

EA0.05. Cap a la digitalitzacio del sistema de mabilitat

EA0.06. MaaS: un nou actor en la manera de moure'ns

EAQ.07. T-mobilitat: la nova eina de pagament dins un nou sistema tarifari

EAD.08. Observatori de la mobilitat: la plataforma global de dades i coneixement

EA0.09. PMUS: la mobilitat urbana sinérgica i eficient

EAQ.10. Planificant l'accessibilitat del SIMMB

=)
Ed

50% 100%
Estat execucid accions segons objectius estrategics Resum estat d’execucio de les accions

5%

3
20 6 6%
3 3
5 5 3
4

Mobilitat Mobilitat Mobilitat Mobilitat Mobilitat
inclusiva i eficient i segurai intelligenti saludablei
equitativa  productiva fiable digital sostenible

Inicial @No iniciada @ Intermedi @ Avangat @ Finalitz:

1. No iniciada @ 2. Inicial @ 3. Intermedi @4. Avancat @ 5. Finalitzada
VALORACIO GLOBAL DE L’EIX

El 72% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals un 11% estan en una fase avan¢ada
o finalitzada. Pel que fa al ritme, el 34% de les accions s’estan executant a bon ritme i un 38% segueix
un ritme lent. Aquest estat es considera coherent amb I’estadi actual del pdM 2020 — 2025.

L’objectiu estratégic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat inclusiva i equitativa”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR
e El Consell d’Administracio de I’ATM ha creat el Comité de Coordinacio d’Emergéncies del
Transport Public en I’ambit de 'ATM.
e Redaccio del Protocol de gestio enfront d'una situacio d'emergéncia en I'ambit ATM Barcelona.
e El PDl incorpora de forma transversal la perspectiva de genere.
e [E/ 2020 es va aprovar l'estrategia de digitalitzacio (impulsada per 'ATM).
e S’ha incrementat el nombre de PMUS aprovats o en redaccio, a 12 municipis més.
o Al 2021 el 55% de municipis disposen de Pla d'Accessibilitat; 16 municipis més respecte 2017

30% desenvolupat Estat global de desenvolupament de I’eix '




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 01: Eines per una mobilitat saludable

Grau d’execucioé promig de les accions de I’eix

EA1.01. La mobilitat activa: la base de la mobilitat al SIMMB

EA1.02. Zones de baixes emissions supramunicipals

EA1.03. Pacificacié i ambientalitzacié de I'espai piblic: arees per a la ciutadania
EA1.04. Cap un model metropolita d'aparcament

EA1.05. El peatge: eina de corresponsabilitat ciutadana

EA1.06. Augment de la percepcio de seguretat al sistema de mobilitat

EA1.07. Una xarxa de mobilitat resilient i adaptada als canvis

EA1.08. L'estrategia envers el soroll
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1.No iniciada @2. Inicial @ 3. Intermedi @ 4. Avancat @ 5. Finalitzada Inicial @Intermedi @No iniciada @ Avancat @ Finalitza

VALORACIO GLOBAL DE L’EIX

El 80% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals un 32% estan en una fase avan¢ada
o finalitzada. Pel que fa al ritme, el 52% de les accions s’estan executant a bon ritme i un 29% segueix
un ritme lent. Aquest eix té un ritme de desenvolupament desigual pel que fa a les mesures, i en el que
caldra potenciar aquelles relacionades amb la pacificacio i ambientalitzacio de I'espai pubic. Aquest
estat es considera coherent amb I'estadi actual del pdM 2020 — 2025.

L’objectiu estratégic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat segura i fiable”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR

e Implementacié de ZBE Rondes i desenvolupament de treballs previs en altres municipis del
SIMMB

e Desenvolupament e implementacio de la xarxa de mobilitat resilient i adaptada als canvis,
impulsat per les diverses accions de resposta de la COVID-19 (Desenvolupades accions en relacio
les vulnerabilitats del sistema de mobilitat davant els efectes del canvi climatic, Pla d’accié per
I’'emergéncia climatica 2030- Aj. Barcelona, conjunt d’accions d’emergéncia vinculades a la
CoVID-19,...).

e Abordatge de I'assetjiament sexual en el sistema de mobilitat i transport public; elaboracio del
Pla de mesures contra I'assetjament sexual al transport public.




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 01: Eines per una mobilitat saludable

e Redaccio de recomanacions per a la regulacié de I'estacionament regulat en superficie i creacio
de la Plataforma Metropolitana d’Estacionament regulada per APP. (AMB)

e Aprovaci6 inicial (juliol 2021) del PDU dels aparcaments d’intercanvi modal transport public.

e Desenvolupament de campanyes de comunicacio i sensibilitzacio a la poblacio. (DIBA)

45% desenvolupat Estat global de desenvolupament de I’eix




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 02: Xarxes de mobilitat accessibles i segures

Grau d’execucio promig de les accions de I’eix

EA201. Assegurant l'accessibilitat a les xarxes de mobilitat

EA2.02. Visié zero: els desplagaments segurs

EA2.03. Una xarxa per a vianants segura i connectada

EAZ2.04. Desenveolupant una xarxa pedalable, segura i equipada

EA2.05. Les noves infraestructures ferroviaries: la xarxa estructurant de trans...
EAZ2.06. Els intercanviadors com a garants de la connectivitat intermedal
EAZ2.07. Els aparcaments d'intercanvi modal: les portes d'accés metropolitanes...
EAZ2.08. Una infraestructura pel bus eficient i segura

EAZ2.09. El nou sistema de vies especifiques: BRCAT

EA2.10. Planificant la infraestructura viaria del futur

EA2.11. Una gesti6 eficient de la xarxa viaria
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VALORACIO GLOBAL DE L’EIX

El 69% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals un 18% estan en una fase avangada
o finalitzada. Pel que fa al ritme, el 45% de les accions s’estan executant a bon ritme i un 22% segueix
un ritme lent. Aquest estat es considera coherent amb I'estadi actual del pdM 2020 — 2025.

L’objectiu estratégic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat sequra i fiable”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR

e Publicacio de la proposta de xarxa pedalables del SIMMB

e Publicacié el 2020 de les “Recomanacions per a ens locals per fer vies ciclistes urbanes”

e Aprovacio del Pla de Mobilitat Especifica del Valles (2021)

e Impuls d’un gran nombre d’accions del SCT entorn a la millora de la seguretat vidria,
encaminades a aconseguir la visio zero per a totes les xarxes de mobilitat i en tots els mitjans de
transport de I'ambit SIMMB

e Sensoritzacio de la xarxa d’aparcaments d’intercanvi modal

e Millores en infraestructures:

o Transformacié del corredor C-245 al Baix Llobregat (continuitat i connectivitat dels itineraris
pedalables i eixos Bicivia).

o EuroVelo8 entren en funcionament els trams d’accés a Barcelona i la Ruta Mediterrania
Prelitoral




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 02: Xarxes de mobilitat accessibles i segures

o Millora de la configuracié de B-140 entre Sabadell i Santa Perpétua (nova via ciclista i per a
vianants per afavorir la mobilitat activa)
o Integracid urbana de la C-31 a Cunit (pacificacio del transit i execucid de carril bici)

33 % desenvolupat Estat global de desenvolupament de I’eix t




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 03: Servei de transport public inclusiu i de qualitat

Grau d’execucio promig de les accions de I’eix

EA3.01. Un transport pablic eficient i per a tota la ciutadania

EA3.02 El repte d'augmentar la capacitat a la xarxa de Rodalies

EA3.03 Cap a un servei d'FGC mes robust i ambiental

EA3.04 L'optimitzacié del servei de metro

EA3.05 El Tram, un servei en millora continua

EA3.06 Gestié i serveis dels intercanviadors

EA3.07 Les noves tecnologies en la gestid del transport pablic

EA3.08 Informacid i qualitat de servei a la xarxa de transport public

EA3.09 La millora continua del programa EXPRES CAT

EA3.10 Cap a l'excelléncia al transport public per carretera

EA3.11 El transport a la demanda: I'eina per equilibrar l'oferta a tot el territori

EA3.12 Una xarxa de bus nocturna accessible i segura
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VALORACIO GLOBAL DE L’EIX

El 83% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals un 35% estan en una fase avangada
o finalitzada. Pel que fa al ritme, el 55% de les accions s’estan executant a bon ritme i un 28% segueix
un ritme lent. Aquest estat es considera avangat respecta la resta d’eixos i amb un elevat grau de
desenvolupament.

L’objectiu estratégic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat segura i fiable”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR

e Canvis tarifaris estructurals (T-Usual) i temporals per la COVID19 (T-compensacid, suspensio
temporal pagament a I’area de Barcelona per activitats i serveis essencials)

e El PDl incorpora el programa de modernitzacid i millora de les infraestructures existents

e Alt compliment de les accions compromeses per part dels operadors ferroviaris (Rodalies, FGC,
Tram, exprés.cat)

e Ala xarxa de metro s'han posat en servei les estacions de Zona Franca, Port Comercial | la
Factoria, Ecoparc i ZAL| Riu Vell.

e Implementacio de noves linies de bus exprés al SIMMB (E98 i E81 Gava-Bcn) i millora del servei
existent (més expedicions i freqliéncies de pas a les linies exprés e9, e10, e12, e13 i e19)

e Nous serveis Clickcat i Flexitrans




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 03: Servei de transport public inclusiu i de qualitat

e Estudi publicat referent a la "Relacio entre mobilitat i renda de la poblacié a ’AMB en el context
de la crisis sanitaria de la COVID19".

e [’AMB es troba en fase de desplegar la competéncia del transport urba en autobdus existent als
municipis de la segona corona metropolitana

40 % desenvolupat Estat global de desenvolupament de I’eix t




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 04: Altres Formes de mobilitat responsables i eficients

Grau d’execucioé promig de les accions de I’eix

EA4.01. Un nou ecosistema de mobilitat: els passos per la integracio
EA4.02 El taxi: el servei porta a porta

EAL.03 ELVTC: el servei amb reserva prévia

EAL.04 Els vehicles de mobilitat personal: el darrer mitja disruptiu

EAL05 Sistemes de mobilitat collaborativa

EA4.06 Mobilitat turistica i de cap de setmana

EAL.07 Els serveis discrecionals

EA4.08 La moto: un mitj3 principalment urba que cal planificar
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Mobilitat Mobilitat Mobilitat Mobilitat Mobilitat
eficient i segurai intelligenti saludablei inclusivai
productiva fiable digital sostenible  equitativa

1.Noiniciada @2. Inicial @3.Intermedi @4. Avancal @ 5. Finalitzada | @Noiniciada " Inicial @Intermedi @ Avancat @ Finalitze
VALORACIO GLOBAL DE L’EIX

El 65% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals un 16% estan en una fase avangada
o finalitzada. Pel que fa al ritme, el 37% de les accions s’estan executant a bon ritme i un 29% segueix
un ritme lent. Aquest eix té un ritme de desenvolupament desigual pel que fa a les mesures, i caldra
potenciar aquelles accions relacionades amb la mobilitat turistica i de cap de setmana, i amb la moto
com a mitja principal urba. Aquest estat es considera coherent amb I'estadi actual del pdM 2020 —
2025.

L’objectiu estratégic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat eficient i productiva”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR

e Tasques de digitalitzacio del sector del taxi a I'ambit IMET

e Creacio del grup de treball metropolita dels VMP

e Dossier de recomanacions per a la circulacié segura dels VMP (SCT)

e Analisi viabilitat d'implantacio de serveis de VMP compartits en I'ambit del SIMMB, dins els
projectes de mesures de mobilitat sostenible al corredor Congost-Mogent.

e Estudis d’utilitzacid dels titols tarifaris de la mobilitat turistica i revisio dels titols tarifaris dels
usuaris més recurrents, aixi com seguiment i avaluacio dels titols social.




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 04: Altres Formes de mobilitat responsables i eficients

31 % desenvolupat Estat global de desenvolupament de I'eix




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 05: Nova gestio de la DUM i la logistica

Grau d’execucio promig de les accions de I’eix

EA5.01 Model de governanga de la logistica

EAS5.02 Un sistema logistic net

EAS5.03 Un sistema logistic sostenible

EA5.04 Un sistema logistic segur

EAS5.05 Infraestructures per la logistica

EA5.06 Mesures per a la distribucié urbana de mercaderies (DUM)
EAS5.07 Noves tendéncies a la logistica

EAS5.08 La digitalitzacio del transport de mercaderies
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VALORACIO GLOBAL DE LEIX

El 76% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals un 10% estan en una fase avangada
o finalitzada. Pel que fa al ritme, el 35% de les accions s’estan executant a bon ritme i un 43% segueix
un ritme lent. Aquest eix disposa d’una mesura prevista per iniciar a partir del 2022 i per tant, el seu
estat de desenvolupament es considera coherent amb I’estadi actual del pdM 2020 — 2025.

L’objectiu estrategic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat eficient i productiva”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR
e Accions derivades de la Taula del Sector Logistic (TSL)
e Analisi de mesures per millorar I'eficiéncia de paqueteria
e Guia recomanacions basiques zones de carrega i descarrega de mercaderies
e Subvenciones per part de ’AMB adregades a la promocio de vehicles energeticament eficients
per al transport de mercaderies.
o Aprovacio de la Llei de les Arees de Promocié Economica Urbana (APEU)

31 % desenvolupat Estat global de desenvolupament de I’eix '




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 06: Accés sostenible a les zones d’activitat economica i als pols de mobilitat
Grau d’execucio promig de les accions de I’eix

EA6.01 Noves eines per facilitar la planificacié de la mobilitat en els CGM
EA6.02 Plans especifics de mobilitat als centres generadors de mobilitat
EA6.03 Plans de mobilitat als centres de treball: planificant la mobilitat des de ...
EA6.04 Un accés sostenible i eficient als hospitals i universitats

EA6.05 La tecnologia smart al servei de la mobilitat quotidiana

EA&.06 Garantint l'accessibilitat en mitjans sostenibles als poligons mitjans i p...
EA6.07 Els grans pols de mobilitat del SIMMB: el port i l'aeroport

EA6.08 Mobilitat responsable als grans esdeveniments

EA6.09 Cap a un nou model d'horaris laborals
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VALORACIO GLOBAL DE L’EIX

El 55% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals un 25% estan en una fase avan¢ada
o finalitzada. Pel que fa al ritme, el 38% de les accions s’estan executant a bon ritme i un 17% segueix
un ritme lent. Aquest estat es considera lent i amb un elevat nombre d’accions sense iniciar. Esdevé un
eix que caldra impulsar durant els proxims mesos, principalment aquelles accions relacionades amb la
tecnologia smart, I'accés amb mitjans sostenibles als poligons mitjans i petits.

L’objectiu estratégic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat eficient i productiva” i
“Mobilitat saludable i sostenible”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR

e |nici dels treballs de les mesures ambientals per a la mobilitat (corredor Congost- Mogent) i
I'estrategia de la mobilitat de I'aeroport

e Definicio de I'index d’accessibilitat d’oferta pel transport public per prioritzar millores

e Implantacio del Pla de Mobilitat Corresponsable a causa de la COVID19

e Linies d’ajuts per la redaccio de PDE i altres mesures de suport economic, i redaccio del PDE
d’AENA.

e  Amplia implantacié del teletreball amb afectacio a la mobilitat (reduccid de les necessitats de
desplacament amb el conseqlient impacte)




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 06: Accés sostenible a les zones d’activitat economica i als pols de mobilitat
e La Universitat Autonoma de Barcelona ha implementat mesures per a la reduccié de places
d'aparcament, i la Universitat de Barcelona ha implementat mesures de regulacio de
I'aparcament (zona verda) a algun campus.
e Redaccid del pla de mobilitat de la UAB i Pompeu Fabra
e Aprovacio del PME de la universitat de Vic.

31 % desenvolupat Estat global de desenvolupament de I'eix l




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 07: Transicio energética i economia

Grau d’execucio promig de les accions de I’eix

EA7.01 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants entre la ciutadania

EA7.02 Ambientalitzacid de les flotes d'empreses i altres collectius

EA7.03 Desenvolupament dinfraestructures vinculades al vehicle eléctric i combustibles alternatius
EA7.04 Electrificacié i s de combustibles alternatius a les xarxes de bus

EA7.05 Millora de | ‘eficiéncia de la xarxa de ferrocarril

EA7.06 Limpacte dels vehicles al medi i el nous combustibles

EA7.07 L'economia circular del sistema de la mobilitat
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VALORACIO GLOBAL DE L’EIX

El 74% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals un 22% estan en una fase avangada
o finalitzada. Pel que fa al ritme, el 46% de les accions s’estan executant a bon ritme i un 28% segueix
un ritme lent. Aquest eix té un ritme de desenvolupament desigual pel que fa a les mesures, i caldra
potenciar aquelles accions relacionades amb I'impacte dels vehicles al medi i els nous combustibles.
Aquest estat es considera coherent amb I'estadi actual del pdM 2020 — 2025.

L’objectiu estratégic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat eficient i productiva” i
“Mobilitat saludable i sostenible”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR

e Grups de treball de descarbonitzacid i analisi de la reduccio del consum energétic a la xarxa
ferroviaria

e Impuls de projectes innovadors (I1+D) de I’is de vehicles de baixes emissions

e Increment del nombre d’unitats d’autobusos eléctrics.

o S'han realitzat treballs de viabilitat de I’is de vehicles de baixes emissions a Terrassa

e Disseny de prova pilot a Terrassa per la implantacié del Microhub de mercaderies; punts de
descarrega des d’on es preveu repartir els paquets al centre de la ciutat amb tricicles.

e Decret 398/2021, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicacié
a les autopistes i vies en regim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i
s'actualitzen les seves tarifes i peatges




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 07: Transicio energética i economia

e Des del 2021 es mesuren les emissions de CO2 amb el nou Reglament (UE) 2019/631, basat en
un nou protocol de mesurament i que implica una modificacié dels trams d'emissions de CO2
dels epigrafs fiscals.

37 % desenvolupat Estat global de desenvolupament de I’eix




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 08: Eines per la millora continua de la mobilitat

Grau d’execucio promig de les accions de I’eix

EAB.01 Una mobilitat diversa i integradora

EA8.02 Educaci6 i cultura de al mobilitat

EA8.03 Reforgar comunicativament el concepte de mobilitat sostenible

EAB8.04 Aprofundint en el coneixement de les pautes de mobilitat

EAB8.05 Formacio i participacio en debats sobre mobilitat i projectes internacionals

EAB.06 Corresponsabilitat de la ciutadania

=)
3

20% 40% 60% 80% 100%
Estat execucid accions segons objectius estrategics Resum estat d’execucio de les accions

10

. ----—

Mobilitat Mobilitat Mobilitat Mobilitat Mobilitat
inclusiva i eficienti intelligenti saludablei segurai
equitativa  productiva digital sostenible fiable

1. No iniciada @ 2. Inicial @ 3. Intermedi @ 4. Avancat @ 5. Finalitzada
Inicial @ No iniciada @ Intermedi @ Avancat

VALORACIO GLOBAL DE L’EIX

El 70% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals un 10% estan en una fase
avangada. Pel que fa al ritme, el 28% de les accions s’estan executant a bon ritme i un 43% segueix un
ritme lent. Aquest estat es considera lent i amb un elevat nombre d’accions sense iniciar o en una fase
inicial.

Esdevé un eix que caldra impulsar durant els proxims mesos, principalment aquelles accions
relacionades amb la corresponsabilitat ciutadana i d’educacid i cultura de la mobilitat.

L’objectiu estratégic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat inclusiva i equitativa”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR

e Participacio amplia d’ajuntaments i entitats en la Setmana de la mobilitat sostenible i segura.

e Tasques continues de realitzacio de ’EMEF.

e Enquestes durant la pandémia sanitaria de la COVID19: Enquesta sobre l'assetjament sexual al
transport public, Enquesta Ajuntament de Barcelona, Enquesta de la Covid a Barcelona

e Pla d'Accié de Mobilitat Escolar de Catalunya 2020-2021 dins el programa de School Chance.

e Campanyes de comerg on-line (DGQACC i ATM) i entorn a la implementacid de les ZBE (AMB)

e Desplegament de cursos de les ZBE als municipis promoguts per AMB, CARNET i la UPC.



https://www.omc.cat/w/enquesta-sobre-l-assetjament-sexual-al-transport-public
https://www.omc.cat/w/enquesta-sobre-l-assetjament-sexual-al-transport-public
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2021/03/r20010_ESM_Informe_Premsa_v1_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/04/20_205_in_Cicle05_1604.pdf

N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 08: Eines per la millora continua de la mobilitat

e Contactes amb la UPF i la UPC per promoure treballs de recerca d’utilitzacio de les noves
tecnologies per millorar la informacio disponible.

27 % desenvolupat Estat global de desenvolupament de I'eix l




N1 Arca de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

EIX 09: Innovacio de la mobilitat

Grau d’execucio promig de les accions de I’eix

EA9.01 La mobilitat com a dinamitzader economic del territori _
EA9.02 Preparant l'arribada del vehicle autonom I
EA9.03 La internacionalitzacid i la recerca: dos elements claus per la mobilitat _

EA9.04 Blockchain i mobilitat: una nova manera de gestié

EA9.05 El proper mitja de transport: els drons.

EA9.06 Noves eines al servei de la mobilitat: la robatica, la sensoritzacié i la realit...
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VALORACIO GLOBAL DE L’EIX

El 43% de les accions d’aquest eix es troben iniciades, de les quals cap d’elles esta en una fase
avangada o finalitzada. Pel que fa al ritme, el 10% de les accions s’estan executant a bon ritme i un
13% segueix un ritme lent. Aquest eix disposa d’'una mesura prevista per iniciar a partir del 2022 i tot i
aixi, el seu estat de desenvolupament es considera lent (o amb retard) ja que es troba en una fase
molt inicial de desenvolupament.

Esdevé un eix que caldra impulsar durant els proxims mesos, principalment aquelles accions
relacionades amb el Blockchain, els dorns, elements d’innovacié al territori i el vehicle autonom.
L’objectiu estratégic que engloba més accions en aquest eix, és la “Mobilitat intel-ligent i digital”.

RESUM ACCIONS DESENVOLUPADES A DESTACAR
e Desenvolupament jornades/clisters per analitzar noves tendéncies i analisi d'impacte
e Accions realitzades per la taula de la reindustralitzacié (NISSAN) i el HUB Industrial de Mobilitat
(HUBIMS)
e Creacié d’OPTIMA (ACCIO) per definir I'estratégia per adaptar la nova mobilitat a I'ecosistema
actual
e Pla de treball del sector de I'automocié (2021)
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e Activitats realitzades per diferents clusters:
o Projecte ECOMOB (CIAC)
o CIRCONTROL (Cluster Energia)

12 % desenvolupat Estat global de desenvolupament de I'eix 1

Un cop analitzat de forma general i de forma detallada el grau d’execucio i el ritme de seqguiment de les
diferents mesures, se sintetitzen a continuacio les idees claus que es deriven d’aquesta analisi i que han de
permetre identificar aquelles arees i mesures a potenciar en els proxims mesos.

Conclusions:

e Esdestaca el bon ritme de les mesures corresponents a I’eix 1 (eines per una mobilitat
saludable), 3 (servei de transport public inclusiu i de qualitat) i 7 (transicié energetica i
economia). Tot i aixo, amb relacio a aquests eixos caldra potenciar les actuacions referents a
la gestio i serveis dels intercanviadors, aixi com conéixer I'impacte dels vehicles al medi i els
nous combustibles.

e Enels termes de la mobilitat logistica, caldra continuar treballant de la ma del sector logistic
i des del grup de treball de mobilitat laboral per impulsar les accions de I'eix 6 (Accés
sostenible a les zones d’activitat economica i als pols de mobilitat).

o [’eix 8 registra un desenvolupament baix i, per tant, caldra impulsar eines per la millora
continua de la mobilitat a través d’accions relacionades amb I’educacio i la cultura de la
mobilitat.

e [’eix menys desenvolupat és el 9 (innovacio de la mobilitat), que probablement s’ha vist
afectat per I'impacte de la Covid; aixi doncs caldra iniciar en els proxims mesos accions
relacionades amb aquest eix com per exemple accions en relacio la robotica o la conduccio
autonoma, per posar dos exemples.
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Seguiment d’objectius i indicadors

A banda de I'analisi de les mesures realitzada en I’apartat anterior, es considera necessari en aquest primer
informe de seguiment del pdM realitzar una refosa de les dades corresponents als principals indicadors
utilitzats per a la construccio de I’escenari proposta. En aquest sentit, a causa d’ajustos en les metodologies
de calcul i de la disposicio de dades reals i definitives de mobilitat, s’han produit variacions en els valors
corresponents al 2017, pero amb uns valors petits que no suposen una variacio en els valors emprats per
a la construccid de I'escenari proposta del pdM.

En els segiients apartats es relacionen els indicadors refosos, tant pel que fa als objectius operatius de
mobilitat com pel nucli d’indicadors i les ratios d’impacte ambiental.

I Objectius operatius del pdM 2020 - 2025 de la mobilitat

Es presenten en aquest primer informe del pdM 2020 — 2025 les dades actualitzades corresponents a I'any
2021, tenint en compte els calculs realitzats amb les dades definitives de mobilitat disponibles
posteriorment a I'aprovacio del pdM.

En sintesi, cal destacar que:

e Entreel 20172021 s’ha produit una reduccio dels vehicles-km, en general, amb els vehicles
lleugers (cotxe i moto). Cal considerar que el 2020-2021 reflecteixen la situacio de la pandemia
sanitaria la qual ha afectat la mobilitat dels vehicles lleugers.

e Pel que fa a les mercaderies, durant el periode analitzar, s’ha detectat un increment.

e [’evolucid dels vehicles pesants ha sigut a incrementar el volum de vehicles-km principalment a
la xarxa interurbana. Aquest increment pot veure’s influenciat, per I'increment de la compra
online.

e Cal considerar I'impacte que ha generat la gestio i eliminacid d’alguns peatges.

L’evolucio general de la mobilitat, se sintetitza en la seglient taula:

2025 2025

Xarxa | Mode ‘ 2017 2021 tendencial proposta A17-21
Cotxe 6.312.651 | 5.741.274 | 6.748.224 | 6.110.646 -9,1%
Moto 1.120.131 | 1.018.744 | 1.196.300 | 1.079.806 -9,1%
Furgoneta 3.901.193 | 3.795.707 | 4.274.346 | 4.014.328 -2,7%

Total lleugers | 11.333.975 | 10.555.725 12.218.870 11.204.780 |G
278.073 172.962 305.881 290.587 -37,8%
Autobus 92.846 92.935 106.821 106.821 0,1%

Total pesants 370.919 265.897 412.702 397.408 -28,3%

Camié

Cotxe 5.540.207 | 5.480.139 | 5.900.320 | 5.347.408 -1,1%
Moto 154.034 147.925 164.046 149.036 -4,0%
Furgoneta 426.274 462.661 453.853 436.931 8,5%
Total lleugers | 6.120.515 @ 6.090.724 @ 6.518.220 5.933.374 [}
325.588 400.397 358.781 334.691 23,0%
Autobus 16.121 25.190 17.765 17.765 56,3%

Total pesants ‘ 341.709 425.587 376.545 352.455 24,5%

Camié

BasicaNel v e 13.695.780 | 12.152.346 | 14.695.572 | 13.312.299 | -11,3%
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Xarxa ‘ Mode

2025

2025

‘ A A tendencial proposta Az
Moto 380.783 294.697 409.342 372.406 -22,%
Furgoneta 1.053.779 | 1.230.893 | 1.132.808 | 1.080.123 16,8%
Total lleugers  15.130.342  13.677.937 16.237.723 14.764.828 NI
Cami6 1.613.487 | 2.024.167 | 1.807.105 | 1.718.363 25,5%
Autobus 79.902 85.009 91.702 91.702 -6,4%
Total pesants | 1.693.389 2.109.175 1.898.807 1.810.065 24,6%
Cotxe 25.548.639 | 23.373.759 | 27.344.117 | 24.770.353 | -8,5%
Moto 1.654.948 | 1.461.366 | 1.769.688 | 1.601.248 | -11,7%
Furgoneta 5.381.246 | 5.489.261 | 5.861.008 | 5.531.382 2,0%
Total lleugers  32.584.833 ' 30.324.386 34.974.813 31.902.983 [EENelT)
Camié 2.217.148 | 2.597.525 2.471.767 | 2.343.641 17,2%
Autobus 188.869 203.134 216.288 216.288 7,6%
Total pesants ‘ 2.406.017 2.800.659  2.688.054  2.559.928 16,4%
TOTAL ‘ 34.990.850 33.125.045 37.662.867 34.462.911 eIV

Es presenten les dades actualitzades corresponents a I’any 2021, tenint en compte els calculs realitzats

amb les dades definitives de mobilitats disponibles per aquell any, aixi com la variacio respecte I’any

base i la variacié objectiu pel 2025

Indicadors resum

Escenari proposta  Variacié Variacio

2021

3 Escenari
ndcador o0

(2025) 2017-2021

2017-2025

_ Mobilitat activa 46,2 % 49 % 46,85% 2,8 % 0,4%
Repartiment o
dal Transport public 17,6 % 14 % 20,0% -3,6 % 2,4 %
modal
Transport privat 36,0 % 37% 33,15% 1% -2,85%
Vehicles lleugers| 32.584.833 30.324.386 31.902.982 -6,9 % -2,1%
Veh-km (M/any) -
Vehicles pesants| 2.406.017 2.800.659 2.559.928 16,4 % 6,4 %
Consum energetic (Tep) 2.247.632* 2.180.769 2.123.040 -2,9 % -5,5%
Emissions CO 2 (t CO2 /any) 6.957.803* 6.594.057 6.545.173 -5,2% -5,9%
Emissions NO 2 (t NO2 /any) 6.937* 5.667 4.365 -18,3 % -37,1 %
Emissions PM10 (t PM10 /any) 2.502* 1.957 1.486 -21,7 % -30,7%

*Ajust metodologic

Conclusions:

pel 2025.

e Pel que fa a les dades de mobilitat s’observa com la tendéncia d’incrementar els vehicles
quilometre del 2017 s’ha vist frenada, ja que s’ha produit una reduccié general
principalment a la xarxa urbana. Aquesta reduccio pot explicar-se per I'impacte generat per
la pandemia sanitaria de la COVID-19.

o Enl’ambit urba es produeix una reduccio en la mobilitat en vehicle privat, tant de
persones com de mercaderies.
o Pel que fa a la mobilitat interurbana, creixen de forma més destacada del previst,
tant la mobilitat de camions com la d’autobusos. Aquest creixement tan destacat
pot veure’s influenciat per la creixent demanda de comerg online.
e  Aquestes dades de mobilitat assoleixen uns valors similars als establers a I’escenari proposta
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e Amb relacié a les externalitats ambientals del pdM, cal destacar les segiients conclusions:
o Pel que fa al consum energétic, es produeix una reduccio, en linia amb els objectius
establerts pel 2025.
o EICO2, NO2 i PM10 registren reduccions de les emissions respecte al 2017. Aixi i
tot, son valors que caldra valorar la seva evolucio una vegada se superi la crisi
sanitaria.
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I Nucli d’indicadors

Tot seguit es relacionen els valors actualitzats dels indicadors nuclis que permeten fer el
seguiment dels objectius compromesos pel que fa a les variables de la mobilitat, ambientals i
socials.

Les dades incloses en aquesta taula, provenen principalment de 'Enquesta de Mobilitat en Dia
Feiner (EMEF) que analitza anualment les pautes de mobilitat en dia feiner a 'ambit del sistema
tarifari integrat, del Transmet xifres pel que fa al transport puablic o d’indicadors provinents d’altres
agents responsables.

Indicadors nucli en I’'escenari proposta

" Evolucio -
Indicador 2017 2020 2021 2017 - 2021 2025 pdM  Ritme
Mobilitat de persones en dia feiner
Autocontencié municipal o o 64,0
mobilitat en dia feiner % 636 738 67,2 566% (+0,6%) l
12,675
Desplagaments M.desp./ 11,850 A 40 12,547+
intramunicipals dia feiner dia * 12,3 11,4 3,4% (6,96%) l
(5,88%)**
7,130
Desplagaments M.desp./ " ) o 7,087+
intermunicipals dia feiner dia 6.782 44 55 19,12% (5,13%) T
(4,50%)**
Proporcié del mode no A peu: 54,5%
motoritzat en els o 14 90 (-1,4%)
desplacaments % 517 54,02 43,5 14.2% Bici: 3,8% i
intramunicipals dia feiner (59,9%)
Proporcié transport public 9
en els desplagaments % 17,4 1*1’*5 1i;1 -18,97% 19,80% l
; >t P (13,8%)
intramunicipals dia feiner EMEE
Proporcié de vehicle privat
motoritzat en els o 34,3 36,4 o 22,60%
desplagaments % 24,60 ok ik 41.97% (-8,1%) l
intramunicipals dia feiner
Proporcié del mode no A peu: 3,6%
motoritzat en els o ) o (-1,4%)
desplacaments % 410 3.7 19 53,6% Bici: 0,8% l
intermunicipals dia feiner (59,9%)
Proporcié de transport
3“""" enels % 280 | 77+ | %1 | -e303% |3190(138%)| |
esplagaments
intermunicipals dia feiner
Proporcié de vehicle privat
motoritzat en els o 88,6 88,0 o 64,3%
desplacaments % 70,0 Fkk rkk 25,71% (-8,1%) l
intermunicipals dia feiner
Transport Plblic
Demanda global de M viatgers / 3608 | 221,0 | 2845 | -2306% |4452(204%)| |
serveis d'autobus any
Demanda global de M. viatgers ) o o
serveis ferroviaris / any 616,2 | 343,6 | 436,3 19,19% 760 (23,3%) i
Ratio demanda / oferta Viatgers / Transmet
global dels serveis vet?*km 2,60 1,64 1,85 -28,85% 2,66 (2,5%) i
d'autobus
Ratio dema_mda / ) of_erta Vlatg*ers / 272 1,57 1,87 -31,25% 2,79 (2,5%) l
global serveis ferroviaris veh*km
Poblacio ! cpberta . pel M 234 2,50 (6,8%)
transport public ferroviari
\I/elocngt cgmermal de km/h 12,06 12,2 (1,2%)
I'autobus urba
Velocitat comercial de 29,8 o
l'autobus interurba km/h (2016) 30,5 (2,5%)
Proporcio d'autobusos o o o
adaptats a PMR % 99,7 100% (0,3%)
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Indicador

Nombre d'estacions de
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Indicadors nucli en I’escenari proposta
2017 2020 ‘ 2021

‘ Unitats ‘

Font

Evolucié
2017 - 2021

2025 pdM

Ritme

metro, FGC i Renfe ut ATM 273 378 386 41% 330 (20,9%) T
adaptades a PMR

Mitjana directa valoracio i

ciutadana de tots els Z:"é”:ig EMEF 6,8 - 7,17 5,2% 7,5 (10%) 1

modes de transport public
Modes no motoritzats

de prioritat invertida

Mobilitat anual de vehicles

Longitud de carril interurba 1.179* 533 1.220

per a bicicletes km AMB ** 1.662 1712 (45%) (3,5%) T
Km de xarxa urbana 2 530

pedalable (carrils bici, vies km Enquesta Cex sd 3.855 41,71% 3.800 (50%) T
pacificades, camins verds) municipal

Longitud de vies 2021

exclusives per a vianants i km (SIMMB) | 816*** sd 1.222 49,75% 1.250 (53%) T

Vehicle Privat Motoritzat

vehicles*km

* N
privats motoritzats (cotxe + |M VK™ | \cERDA | 19771 | sd | 18484 | -65% 19.361 !
) any (-2,1%)
moto) en zona interurbana
Mobilitat anual de vehicles "
privats motoritzats (cotxe+ M veh*km/ ICERDA | 7.433 sd 6.760 -9,1% 7279 i
any (-2,1%)
moto) en zona urbana
o turismes/
Taxa de motoritzacié de -15,4 430
: 1.000 IDESCAT | 4425 433,1 427,1 y
turismes habitants (-3,4%) (-0,7%) i
Accidents amb morts en | Accidents/ -33 57
I'ambit SIMMB any SCT 19 93 86 (-28%) (-50,9%) !
. Accidents /
Accidents en zona it 0,175
interurbana milié SCT 0,291 (-40%)

Mercaderies

particules en suspensié
<10micres (PM10)

Mobilitat anual interurbana | Milions de 35.179 37.536
mercaderies per carretera | t*km/an ) 6,7%
Proporcié d'estacions de

mesurament fix de les ZQA "::r?{]r:le

1i 2 on es supera el valor % Qualitat 13% 0% 0% -13% 0% l
mitja anual de 40 pg/m3 de de I'Aire

dioxid de nitrogen (NO,)

Proporcié d'estacions de

mesurament fix de les ZQA

Lignsuperseer | % | ocoa | ow | 0w | 0w | e | 0w |

*Valors de FTEMEF de 2017 ajustats en I'ambit SIMMB
** Considerant I'efecte de les mesures vinculades a teletreball (s’estima que un 2,5% de les jornades seran

teletreballades).
**Ambit RMB

Conclusions:

e Aescala general, s’observa que durant el periode 2017-2021 hi ha hagut una davallada de la
mobilitat en I'ambit SIMMB.

e  Pel que fa a la mobilitat de persones en dia feiner, s’han disminuit els desplagaments
intramunicipals i intermunicipals.
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e En el repartiment modal, tant en els desplacaments intramunicipals com intermunicipals, hi
ha una davallada del mode a peu i el transport public, mentre que hi ha un augment de la
bicicleta i del vehicle privat.

e  Malgrat s’ha produit una reduccio de la quota modal del transport public, causat
principalment per la pandémia sanitaria, des del 2021 hi ha una recuperacio general de | “Us
d’aquest mitja.

e Amb relacié als modes no motoritzats, i lligat a I'augment de I’Us de la bicicleta, entre el
periode 2017-2021 hi ha hagut un gran creixement de les infraestructures de la xarxa

pedalable.

e Pel que fa a la mobilitat en vehicle privat, s’ha produit un descens del nombre d’accidents
amb morts a 'ambit SIMMB.

e Enreferéncia a les dades de contaminacio, s’ha experimentat una reduccio dels valors NO.
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Conclusions generals

A tall de resum del qué s’ha analitzat en aquest primer informe de seguiment del pdM 2020 — 2025 se

sintetitzen algunes idees claus que es considera necessari destacar per tal de prossequir amb el

desenvolupament de les mesures del pla.

e Una vegada celebrades les primeres reunions amb els agents i analitzat, mitjangant el present

informe, I’estat de totes les mesures del Pla, el 2023 es concep com a un any clau per la

consolidacio del desenvolupament de gran part de les mesures del pdM.

e Ladificultat per fer un sequiment més actual de I’estat de sequiment del Pla, aconsella la

realitzacié d’'una metodologia simplificada que permeti obtenir I'estat del seguiment dels

objectius del pdM anualment, independentment de les analisis d’efectes ambientals i costos que

es realitzen bianualment. Aquest fet permetria una millor capacitat de prioritzacio de les

actuacions a realitzar any a any.

e A banda de consolidar mesures que ja s’estan duent a terme, es considera prioritari incidir en els

seglients elements:

@)

Mantenir la mateixa tendéncia en el desenvolupament per a la millora d’una mobilitat
saludable i d’un servei de transport public inclusiu i de qualitat.

Continuar treballant per assolir millora de I’eficiéncia de la xarxa de ferrocarril i la
incorporacio de I'economia circular del sistema de mobilitat.

Continuar potenciant les actuacions pels desplacaments segurs, el desplegament d’una

xarxa pedalable i la importancia dels intercanviadors.

Donar resposta a les noves necessitats vers la mobilitat com son els VMP

Seguir impulsant els Plans de Mobilitat als centres de treball i els Plans Especifics de
mobilitat als centres generadors de mobilitat.

Impulsar accions per una gestio eficient de la xarxa viaria.

Incidir en una nova gestio de la DUM i la logistica que generi una mobilitat eficient,
productiva i sostenible.

Fomentant I’educacid i la cultura de la mobilitat, juntament amb una corresponsabilitat de
la ciutadania, es donaran les eines pel desenvolupament d’una millora continua de la
mobilitat.

Elements innovadors com la robotica, els drons o el Blockchain esdevindran claus durant els
proxims anys, i per tant esdevindran elements de mobilitat que caldra incorporar.

Durant el 2023 esta previst realitzar el segon informe de sequiment, el qual haura d’incloure I'actualitzacio

del seguiment de les mesures i analitzar I’evolucio de les dades ambientals i de mobilitat, per les quals es

disposara de dades actualitzades que permetran una analisi detallada de I’evolucié observada.
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| Glossari

ACCIO
AMB
APEU
ATM
DGQACC
DIBA

DUM
EMEF
FGC
HUBIMS
PDE

pdl
pdM
PDU
PME
PMU
PMUS

RMB
Rodalies
SCT

SIMMB
TSL

UAB
UPC
UPF
Veh-km

VMP

ZAL
ZBE

Agencia per la Competitivitat de 'Empresa
Area metropolitana de Barcelona

Arees de Promocié Econdmica Urbana
Autoritat del transport metropolita

Direccié General de Qualitat de I'Aire i Canvi Climatic (TES)
Diputaci6 de Barcelona

Distribuci6 urbana de mercaderies
Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
HUB Industrial de Mobilitat

Pla de Desplagaments d'Empresa

Pla Director d'Infraestructures

Pla Director de Mobilitat

Pla Director Urbanistic

Plans de Mobilitat Especifics

Pla de Mobilitat urbana

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Regié Metropolitana de Barcelona
Rodalies RENFE
Servei Catala de Transit

Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona
Taula del Sector Logistic

Universitat Autonoma de Barcelona
Universitat Politécnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra

Vehicles - quilometre

Vehicle de Mobilitat Personal

Zona d'activitats logistiques
Zona de Baixes Emissions



